

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

**L
A
K
I
P**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN NIAS SELATAN
2025**

Pengantar

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias Selatan ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi, dan tupoksi yang diembannya kepada publik, yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Diktum Ketiga Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di lingkungan Pemerintahan serta Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2012 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Laporan ini disusun mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029. Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias Selatan dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Diharapkan apa yang telah dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias Selatan dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Disisi lain, LAKIP ini dapat menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama tahun 2025 agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Teluk Dalam, Maret 2026

Kepala Dinas,



KASIARO NDRURU, ST.,MM
PEMBINA Tk. I
NIP. 19760923 200611 1 001

Ringkasan Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun

2025. Penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2025. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya Tujuan dan Sasaran, serta Visi dan Misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 - 2029. Visi tersebut yakni sebagai " **Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur, Berdaya Saing, Inovatif, Berkelanjutan dan Lestari Berkeadaban**", yang merupakan bagian dari Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan mendapatkan alokasi pendanaan melalui APBD sebesar Rp. 112.514.111.470,00,- dengan Realisasi sebesar Rp. 90.733.195.265,80,- (80,64%) yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan Program sebanyak 8 (delapan) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan.

Target Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada tahun 2025 sebesar Rp. 75.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.000.000,- (4%).

Tabel Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

No.	Restribusi	Anggaran	Realisasi	Persentase
1.	Alat-alat berat	75.000.000	3.000.000	4%
	Jumlah	75.000.000	3.000.000	4%

Dana APBD SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar :

No.	Uraian	Rencana	Realisasi	Sisa	%
1.	Belanja Operasi	10.778.368.738,44	9.557.939.134,00	1.220.429.604,44	88,68%
2.	Belanja Modal	101.735.742.731,41	81.175.256.131,80	20.560.486.599,61	79,79%
	Jumlah	112.514.111.469,85	90.733.195.265,80	21.780.916.204,05	80,64%

Tabel Pagu Dana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan

Dari hasil evaluasi capaian kinerja keuangan terhadap 8 (delapan) program diatas, diketahui bahwa terdapat 6 (enam) program yang berkinerja sangat baik dan 2 (dua) program yang berkinerjabaik.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar.....	vi
BABI PENDAHULUAN	
1.1. Gambaran Organisasi.....	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
1.3. Sumber Daya Manusia Organisasi.....	3
1.4. Aspek Strategis Organisasi.....	6
1.5. Isu Strategis	6
1.6. Dasar Hukum	7
1.7. Sistematika Laporan.....	9
BABII PERENCANAANKINERJA	
2.1 Rencana Strategis.....	12
2.2 Cascading / Pohon Kinerja.....	15
2.3 Rencana Aksi.....	15
2.4 Perjanjian Kinerja.....	15
BAB III AKUNTABILITASKINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	17
3.2 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja	18
3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Sasaran Strategis	32
3.4 Realisasi Anggaran.....	32
BAB IV PENUTUP	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Jumlah Pegawai Tahun 2023	4
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	4
Tabel 1.3	Jumlah ASN berdasarkan Golongan.....	5
Tabel 2.2	Strategi dan Kebijakan.....	13
Tabel 2.3	Indikator Kinerja SKPD	14
Tabel 2.4	Indikator Perjanjian Kinerja	15
Tabel 2.5	Anggaran Pendapatan dan Belanja	16
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian Keberhasilan / Kegagalan	17
Tabel 3.2	Capaian Target Kinerja Tahun 2023	18
Tabel 3.3	Pembangunan Jalan.....	22
Tabel 3.4	Pembangunan SPAM.....	24
Tabel 3.5	Pembangunan TPT	29
Tabel 3.6	Pembangunan Sanitasi	31
Tabel 3.7	Pagu Anggaran dan Realisasi	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Data Jumlah Pegawai Tahun 2023.....	3
Gambar 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	4
Gambar 1.3	Jumlah ASN Berdasarkan Golongan.....	5
Gambar 3.1	Pembangunan Jalan	21
Gambar 3.2	Pembangunan SPAM.....	21
Gambar 3.3	Pembangunan TPT	29
Gambar 3.4	Pembangunan Sanitasi.....	30

BAB I PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah berupaya mewujudkan tujuan nasional dan daerah. Dalam tataran nasional, pemerintah memiliki visi yaitu terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Sementara sebagai bagian dari Kabupaten Nias Selatan, pemerintah memiliki visi yaitu Mewujudkan masyarakat yang maju, sehat dan cerdas dengan kepemimpinan yang melayani, jujur dan sederhana.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau yang selanjutnya disingkat dengan Dinas PUTR dibentuk pada berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan No. 97 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias Selatan. Dinas PUTR sendiri memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan komitmen Pemerintah Kabupaten Nias Selatan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel perlu menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Nias Selatan kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Dalam Negeri.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas PUTR Kabupaten Nias Selatan disusun guna memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Dinas PUTR Kabupaten Nias Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nias Selatan No. 97 Tahun 2024. Laporan ini memuat analisis kinerja dan keuangan program kerja perangkat daerah pada Dinas PUTR yang dilaksanakan selama tahun 2025 sebanyak 8 program dan 14 kegiatan.

Dalam penyusunan Lakip Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias Selatan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI


Berdasarkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Nias Selatan No. 97 Tahun 2024 Dinas PUTR mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, Tata ruang, bina konstruksi dan serta urusan pertanahan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, Tata ruang, bina konstruksi dan serta urusan pertanahan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, Tata ruang, bina konstruksi dan serta urusan pertanahan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias Selatan dibentuk susunan organisasi dinas yang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas, membawahi :
 - Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik
 - Sub Bagian Ketatausahaan
- c. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
 - Seksi Perencanaan Sumber Daya Air
 - Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air
 - Seksi Operasi dan Pemeliharaan
- d. Bidang Bina Marga, membawahi :
 - Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi
 - Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan
- e. Bidang Cipta karya, membawahi :
 - Seksi Perencanaan dan Pengendalian
 - Seksi Pengembangan SPAM dan PLP
 - Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
- f. Bidang Bina Konstruksi dan Tata Ruang, membawahi :
 - Seksi Pengaturan dan Pembinaan
 - Seksi Pemberdayaan dan Pengawasan
 - Seksi Pengendalian dan Penertiban

Bagan Struktur Organisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias Selatan




1.3. SUMBER DAYA MANUSIA ORGANISASI

Dalam melaksanakan pekerjaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias Selatan dilaksanakan oleh 38 (Tiga Puluh Delapan) orang Pegawai Negeri Sipil dan 4 (Empat) orang PPPK dengan rincian sebagaimana pada diagram dibawah ini.

Data Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025, berdasarkan Jenis Kelamin :

Gambar 1.1

Data Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025,
berdasarkan Jenis Kelamin




Tabel 1.1

Data Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025

Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	Persentase
Laki-laki	37 orang	88 %
Perempuan	5 orang	12 %

Gambar 1.2

Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2025 berdasarkan Tingkat Pendidikan




Tabel 1.2

Data Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SD	0
SMP	0
SMA	8
D-III	7
S-1	16
S-2	11
TOTAL	42

Gambar 1.3

Jumlah ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Berdasarkan Golongan



Tabel 1.3

Jumlah ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah
II/a	2
II/b	1
II/c	6
II/d	3
III/a	5
III/b	4
III/c	7
III/d	6
IV/a	7
IV/b	1
IV/c	0
IV/d	0
IV/e	0
Total	42

1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias Selatan memegang peranan penting dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nias Selatan yang kemudian berkontribusi bagi peningkatan ekonomi masyarakat terutama melalui pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan, air minum, air limbah, Irigasi, pembangunan gedung atau bangunan negara serta penataan ruang. Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata Ruang diharapkan dapat memberikan dampak yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat.

Pembangunan jalan dan jembatan dilakukan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas dilakukan dengan pembangunan dan peningkatan pada jalan yang belum terhubung antar daerah dan terisolir, meningkatkan prasarana perhubungan menuju destinasi wisata dan pelabuhan, serta secara umum meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan. Dengan adanya peningkatan konektivitas dan aksesibilitas ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing wilayah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

Sesuai dengan target nasional dan sebagaimana juga tertera *universal access* terkait prasarana air minum dan sanitasi yaitu 100% akses air minum dan 100% akses sanitasi yang layak, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias Selatan juga memiliki peran dalam pemenuhan kebutuhan akan akses air minum dan sanitasi yang layak di Kabupaten Nias Selatan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan yang sesuai daya dukung lingkungan dan berkelanjutan. Pada Tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias Selatan melakukan penyusunan rencana tata ruang pada kawasan strategis lingkungan hidup dan beberapa rencana tata ruang lainnya.

Adapun program-program Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias Selatan merupakan perwujudan atas misi Kepala Daerah yaitu pemerataan pembangunan dengan skala prioritas yang berbasis Desa. Dengan demikian pembangunan infrastruktur yang dilakukan Dinas PUTR tidak hanya menghasilkan infrastruktur fisik semata, namun juga mengurangi kesenjangan antar kawasan, meningkatkan kualitas hidup dan pemerataan pembangunan.

1.5. ISU STRATEGIS

Pembangunan infrastruktur di Nias Selatan menghadapi tantangan berat untuk terus berbenah menuju infrastruktur yang andal. Hal ini disebabkan karena masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur.

Adapun upaya peningkatan konektivitas dan aksesibilitas masih mengalami beberapa permasalahan, yaitu antara lain : (1) masih tingginya panjang jalan yang belum terhubung antar wilayah dan terisolir, (2) Kurangnya Sumber Daya Manusia, (3) Minimnya Sarana Prasarana yang ada.

Adapun upaya pemenuhan kebutuhan dasar berupa akses air minum dan sanitasi layak masih mengalami berbagai kendala, yaitu (1) Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat; (2) perlunya koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pembangunan dan pemeliharaan aset; (3) kesulitan penyediaan lahan

yang layak dan sesuai dengan kriteria pembangunan infrastruktur; (4) terbatasnya ketersediaan dana pembangunan.

Dalam bidang Penataan Ruang, terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian, yaitu (1) Masih rendahnya pemahaman pemangku kepentingan dan belum terbangunnya kemitraan yang kuat dengan pemangku kepentingan utama pemanfaatan ruang; (2) Rendahnya keterpaduan rencana sector dengan rencana tata ruang; (3) Terbatasnya pedoman acuan pemanfaatan ruang dan upaya memasyarakatkannya.

Pembangunan infrastruktur telah menggerakkan ekonomi riil serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar khususnya di sektor jasa konstruksi. Tentunya hal tersebut menjadi tantangan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jasa Konstruksi dalam rangka menghadapi persaingan global. Secara regulasi, hal tersebut telah memiliki payung hukum yang jelas dengan adanya UU Jasa Konstruksi mengenai klasifikasi dan kualifikasi, pelatihan tenaga kerja konstruksi, sertifikasi kompetensi kerja, registrasi pengalaman profesional, upah tenaga kerja konstruksi, dan pengaturan tenaga kerja konstruksi asing serta tanggung jawab profesi. Dengan demikian, Dinas PUTR perlu mengawasi implementasi Undang-undang tersebut dan terus membina sector jasa konstruksi agar dapat semakin baik dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang handal.

Selain faktor eksternal tersebut, permasalahan juga harus dihadapi dari sisi internal organisasi. Sesuai dengan Perbub No. 97 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias Selatan yang melakukan penggabungan tupoksi keuangan dan Ketatausahaan dibawah Subbag Ketatausahaan dirasa terlalu berat dalam mengawasi kedua tupoksi tersebut secara bersamaan. Hal ini diperkuat dengan adanya Permendagri Nomor 106 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota tipe B memiliki Sekretariat yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Sub Bagian.

1.6. DASAR HUKUM

LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Permen PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan;
18. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Perangkat Daerah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang Kabupaten Nias Selatan
19. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 118 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

1.7. SISTEMATIKA LAPORAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, isu strategis, dasar hukum dan sistematika penyusunan LAKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Inidikator Kinerja Utama (IKU), Cascading/Pohon Kinerja Tahun 2025, Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi capaian kinerja, evaluasi kinerja, analisis sasaran strategis dan realiasi anggaran.

BAB IV PENUTUP

Rangkuman penutup, masukan dan saran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias Selatan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Visi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2025-2029, yaitu :

***Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur, Berdaya Saing, Inovatif,
Berkelanjutan dan Lestari Berkeadaban***

Sejalan dengan pencapaian Visi Kepala Daerah tersebut, maka dapat didukung dengan 5 (lima) Misi yang juga tidak terlepas yaitu :

1. Membangun dan mengembangkan infrastruktur daerah yang terpadu dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat
2. Membangun manusia yang berkualitas dan berkepribadian unggul melalui pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia sipa kerja dan siap merintis usaha sendiri
3. Memastikan kemudahan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia yang sehat jasmani dan rohani
4. Membangun ekonomi daerah yang berkeadilan, inklusif, inovatif, kreatif, dan mandiri berbasis potensi sumber daya lokal
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari korupsi dengan menjunjung tinggi penegakan hokum dan menjamin hak-hak masyarakat
6. Mewujudkan ketahanan sosial budaya yang berkeadaban dan pelestarian lingkungan hidup

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai Dinas Teknis memiliki peran dalam Visi-Misi Kepala Daerah tersebut yaitu :

MISI ke-1 : Membangun dan mengembangkan infrastruktur daerah yang terpadu dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik.

Rumusan arah kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan lintas Perangkat Daerah.
2. Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan antar wilayah pemukiman, pusat ekonomi, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan pertanian.
3. Pembangunan Bandara Silambo
4. Penambahan jumlah jaringan irigasi dan pemeliharaan dan fungsi jaringan irigasi untuk peningkatan produktifitas pertanian.
5. Peningkatan sumber air bersih dan air minum di fasilitas umum dan permukiman.
6. Penyediaan akses air minum serta sanitasi bagi penduduk miskin.

Tabel 2.1

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam RJMD Kabupaten Nias Selatan

Tahun 2025-2029

Visi : Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur, Berdaya Saing, Inovatif, Berkelanjutan dan Lestari Berkeadaban			
Misi 1 : Membangun dan mengembangkan infrastruktur daerah yang terpadu dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
peningkatan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik	Meningkatkan konektivitas wilayah melalui peningkatan aksesibilitas infrastruktur jalan, jembatan, dan moda transportasi untuk mendukung mobilitas penduduk, distribusi barang dan jasa, serta pelayanan dasar	Meningkatkan pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan secara terarah dan berkelanjutan, dengan memperkuat kerja sama antar pemerintah dan pemanfaatan data pendukung	1. Menyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Infrastruktur mencakup kondisi eksisting dan kebutuhan pengembangan ke depan 2. Menghubungkan Jalan Dari Pusat Kecamatan Menuju Jalan Nasional/Provinsi dengan Permukaan Hotmix/ Coldmix 3. Penguatan infrastruktur jalan dan jembatan penghubung antar – kecamatan 4. Menghubungkan jalan dari pusat kecamatan ke desa dengan permukaan lapen/semenisasi 5. Menjamin kelayakan akses jalan ke fasilitas strategis seperti pusat pemerintahan, sekolah, fasilitas kesehatan, pasar, dan objek wisata agar dapat dilalui kendaraan roda dua dan empat. 6. Mendorong sinergi pendanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan desa. 7. Meningkatkan peran serta masyarakat dan OPD teknis dalam perencanaan, pengawasan, dan pemeliharaan infrastruktur.

2.1. RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran yang ditetapkan oleh Bupati Nias Selatan serta Isu-isu strategis, maka Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias Selatan dalam menyelenggarakan pemerintahan di Bidang Tata Ruang, Prasarana Jalan dan Permukiman lebih terarah dan terfokus kepada hasil yang akan dicapai, untuk menjalankan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan Bupati Nias Selatan, yaitu :

PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DENGAN SKALA PRIORITAS

Infrastruktur yang handal dapat diartikan sebagai tingkat kondisi ketersediaan prasarana jalan dan jembatan yang bermutu, menghubungkan antar wilayah di Kabupaten Nias Selatan dan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini diperlukan untuk mendukung agenda prioritas pembangunan Bupati yaitu Pemerataan pembangunan dengan skala prioritas yang berbasis desa, maka diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, infrastruktur yang dimaksud juga mencakup aspek Keciptakarya yang berkualitas yang dapat diterjemahkan melalui penataan bangunan yang kokoh dan sesuai dengan fungsinya, cakupan pelayanan air bersih yang baik, dan peningkatan pelayanan sanitasi sehingga menghasilkan lingkungan permukiman yang nyaman dan asri. Adapun Penataan Ruang yang berkelanjutan dalam hal ini adalah tersedianya penataan ruang yang dapat dijadikan efisien, berkelanjutan dan konsisten sehingga dapat dijadikan acuan dan rujukan dalam kegiatan pembangunan guna terciptanya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antar aspek-aspek pembangunan, ekonomi, sosial budaya, lingkungan.

Berdasarkan visi tersebut, ditetapkan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias Selatan, yaitu Pemerataan pembangunan Infrastruktur dengan skala prioritas.

2.1.1 TUJUAN

Terwujudnya peningkatan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik.

2.1.2 SASARAN

Meningkatkan konektivitas wilayah melalui peningkatan aksesibilitas infrastruktur jalan, jembatan, dan moda transportasi untuk mendukung mobilitas penduduk, distribusi barang dan jasa, serta pelayanan dasar

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029, perlu ditetapkan strategi dan kebijakan, yaitu :

Sasaran 1 Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah

Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah dibutuhkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Strategi dan Kebijakan Sasaran 1

No	Strategi	Kebijakan
1.	Meningkatnya pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah	1. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan lintas Perangkat Daerah. 2. Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan antar wilayah pemukiman, pusat ekonomi, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan pertanian. 3. Pembangunan Bandar Udara Silambo 4. Penambahan jumlah jaringan irigasi dan pemeliharaan dan fungsi jaringan irigasi untuk peningkatan produktivitas pertanian. 5. Peningkatan sumber air bersih dan air minum di fasilitas umum dan permukiman. 6. Penyediaan akses air minum serta sanitasi layak bagi penduduk miskin. 7. Pembukaan akses jalan roda 4 dan penyediaan PLTS/energi lainnya di lokasi kepulauan dan geografis yang ekstrem

Tabel 2.3

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke-					Kondisi Akhir
	Tujuan/Sasaran		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Nilai Lakip OPD	B	B (70,75)	B (70,75)	A (80,50)	A (80,50)	A (80,50)	A (80,50)
2	Persentase ASN yang mengikuti Diklat pengadaan barang dan jasa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	11,74	13,50	15,50	17,50	19,50	21,50	23,00
4	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional	45,50	50,00	53,00	55,50	58,50	60,50	62,00
5	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	60,70	62	64	66	68	70	72
6	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	2,78	2,78	2,78	5,56	8,83	8,83	8,83
7	Jumlah bangunan gedung yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi/dilakukan pengawasan & penataan	5	5	5	5	5	5	5
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	20	20	20	21	22	23	24
9	Persentase drainase dalam kondisi baik	55,80	65,50	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00
10	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	30,93	30,93	33,93	36,93	39,93	42,93	45,93

2.2 CASCADING / POHON KINERJA

Pohon kinerja ialah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan *outcome* yang diinginkan. Penyusunan pohon kinerja ini menguraikan jalur kinerja yang secara logis dianggap paling terkait dan dibutuhkan untuk mencapai hasil kinerja (*outcome*). Selain itu, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai target.

Pohon kinerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias Selatan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 dan dokumen perencanaan tahun 2025. Adapun pohon kinerjanya turut dilampirkan.

2.3. RENCANA AKSI

Rencana Aksi atas perjanjian kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja, target pertriwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (*Outcome*). Rencana aksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias Selatan Kabupaten Nias Selatan turut terlampirkan.

2.4 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Indikator Perjanjian Kinerja

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM bidang Infrastruktur	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	100%
	Meningkatnya kuantitas Infrastruktur Daerah dengan Kualitas yang baik	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan bukan Jaringan Perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota	62%
		Persentase ketersediaan Sarana Persampahan Regional	50%
		Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	2,78%
		Persentase Drainase dalam kondisi Baik	65,5%
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	20%

		Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	30,93%
		Peersentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	13,50%
		Jumlah bangunan gedung yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi/dilakukan pengawasan dan penataan	5 Unit

Tabel 2.5
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Berdasarkan program
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Nias Selatan
Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Ket
1	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.731.809.738,44	
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2.123.185.000,00	
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	15.146.053.208,00	
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7.121.324.000,00	
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	2.019.199.500,00	
6	Program Penataan Bangunan Gedung	11.022.372.529,00	
7	Program Penyelenggaraan Jalan	69.184.797.495,01	
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	165.370.000,00	
Jumlah Total Pagu Anggaran		112.514.111.470,45	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi. suatu instansi pemerintah berorientasi pada anggaran (input), kegiatan (proses), hasil (output) dan manfaat (outcome). Sehingga keberhasilan itu, bukan pada saat suksesnya menyerap anggaran atau selesainya pekerjaan fisik bangunan dan sarana prasarana tetapi dampak positif yang dirasakan dari manfaat program pemerintah kepada masyarakat atau stakeholdernya.

Sikap akuntabel Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias Selatan terwujud dengan mempedomani Renstra periode 2025–2029 yang memuat kondisi ideal berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran, menetapkan indikator (ukuran) keberhasilannya serta target kinerja yang akan dicapai.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias Selatan serta menjelaskan atas keberhasilan dan kegagalannya. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk analisis atau penjelasan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis, ditetapkan kategori penilaian capaian indikator kinerja sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1

Klasifikasi Penilaian Keberhasilan / Kegagalan

Pencapaian Sasaran Strategis Dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Nilai Angka	Kategori	Interpretasi dan karakteristik instansi
1	85-100	AA	Memuaskan
2	75-84	A	Sangat baik
3	56-75	B	Baik
4	>50-56	CC	Cukup
5	>3-50	C	Kurang
6	0-30	D	Sangat Kurang

1.2 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.2
Capaian Target Kinerja Tahun 2025
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Tahun Terakhir (2024)			Target Renstra di Tahun 2026	SPM / Standar Nasional	Ket
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Nilai LAKIP OPD	Predikat	B	B	B	B	B	B	B		
		Persentase ASN yang mengikuti Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	Person	(65,75)	(65,75)	(65,75)	(65,75)	(65,75)	(65,75)	(65,75)		
2	Meningkatnya Kuandtas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks layanan kualitas infrastruktur daerah	Person	71,66	29,66	41,39%	68,09	32,67	47,98%	75,74		
		Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Person	71,00	39,30	55,35%	68,00	36,85	54,19%	75,00		
		Persentase rumah tangga pengguna air bersih	Person	72,32	14,90	20,60%	68,20	13,73	20,13%	69,43		
		Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	64,78	39,30	60,67%	60,14	34,09	56,68%	74		
		Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	Persen	70,00	39,07	55,81%	66,00	24,57	37,23%	52,00		
		Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	51,60	3,24	6%	51,10	1,26	2%	80,72		
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum layak	Persen	75,72	14,9	19,68%	70,72	13,73	19,41%	5		
		Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan penduduk	Person	1:26965	0	0	1:33965	0	0	1:22372		
		Tersedianya revisi dokumen RTRW Kabupaten Nias Selatan yang di PERDA kan	Person	0	0	0%	1	1	100%	2,78		
		Tersedianya dokumen Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) yang di PERDA kan	Persen	0	0	0%	1	1	100%	0		

Pengukuran kinerja mencakup pengukuran kinerja pencapaian sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias Selatan dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja kegiatan.

Perhitungan persentase pencapaian target baik dalam Pengukuran Kinerja Kegiatan maupun Pengukuran Kinerja Sasaran memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan pencapaian visi dan misi, serta menilai dan mempelajari perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Setelah evaluasi kinerja, selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan efektivitas. Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena dengan realisasi masukan yang lebih kecil dari target, realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan targetnya, ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi melampaui target. Analisis efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil (*outcomes*). Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025, sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias Selatan tahun 2025, maka evaluasi dan analisis masing-masing pencapaian sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut : capaian sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias Selatan tahun 2025 ada 11 (sebelas) indikator sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias Selatan serta mendukung masing-masing sasaran dalam Misi Pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase ASN yang mengikuti Diklat pengadaan barang dan jasa tahun 2025 ada dalam program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias Selatan.
2. Indeks layanan kualitas infrastruktur daerah adalah merupakan ukuran yang digunakan mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah pusat dan Daerah. Untuk mengukur Indeks layanan kualitas infrastruktur daerah ada 2 indikator kinerja yang di pergunakan yaitu tingkat kemantapan jalan dan persentase rumah tangga pengguna air bersih.

Panjang jalan di Wilayah Kabupaten Nias Selatan adalah 743.621 Km dengan kondisi baik sepanjang 229.727 Km, dengan persentase 30,89% sedangkan Jumlah rumah tangga pengguna air bersih di Wilayah Kabupaten Nias Selatan sebanyak 63.980 Rumah Tangga (RT) sementara yang sudah di bangun sebanyak 9.530 Rumah Tangga (RT) dengan persentase 14,90%. Rumus yang digunakan untuk menghitung indeks kualitas daerah adalah :

Panjang Jalan di Wilayah Kabupaten dalam kondisi baik (Km) ditambah dengan Jumlah Rumah Tangga yang telah mendapatkan air bersih	X 100%
Panjang seluruh jalan di seluruh Wilayah Kabupaten (Km) dan Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Wilayah Kabupaten	

Panjang jalan di Wilayah Kabupaten dalam kondisi baik 229,727 Km di tambah dengan jumlah rumah tangga yang telah mendapatkan air bersih di Wilayah Kabupaten 9.530 rumah tangga sedangkan panjang seluruh jalan di Wilayah Kabupaten Nias Selatan adalah 743.621 Km dan jumlah rumah tangga pengguna air bersih di Wilayah Kabupaten sebanyak 63.980 rumah tangga.

Berdasarkan data tersebut di atas, maka perhitungan Indeks layanan kualitas infrastruktur daerah adalah :

$\frac{229.727 \text{ Km} + 9.530 \text{ RT}}{743.621 \text{ Km} + 63.980 \text{ RT}} = \frac{239.527}{807.601} \times 100\% = 29,66\%$

Gambar 3.1
Pembangunan Jalan



Gambar 3.2
Pembangunan SPAM





Tabel 3.3
Pembangunan Jalan 2025

No	Uraian Kegiatan	Lokasi		Volume	Satuan
		Desa	Kecamatan		
1	Semenisasi jalan dari Kantor BPS menuju Kantor Camat Teluk Dalam	Kelurahan Pasar Teluk Dalam	Teluk Dalam	387,60	M
2	Lanjutan pembangunan jalan non status dari Jl. Pelita menuju Jl. Pramuka	Kelurahan Pasar Teluk Dalam	Teluk Dalam	480,00	M
3	Pembangunan jalan non status Jl. Yerusalem Desa Hilisataro Raya Kec. Toma	Hilisataro Raya	Toma	398,25	M
4	Pembangunan jalan dari Desa Sambulu menuju Hilimaera Kec. Ulunoyo	Sambulu-Hilimaera	Ulunoyo	2225,64	M
5	Lanjutan pengaspalan jalan dari Tanoniko'o menuju Kecamatan Ulu Idanotae	Tanonikoo	Ulu Idanotae	1892,00	M
6	Pengaspalan jalan Yove Kec. Teluk Dalam	Hilianaa	Teluk Dalam	2152,00	M
7	Pembangunan jalan dari Desa Hiliadulo menuju Desa Anaoma Kecamatan Hilisalawa'ahe	Hiliadulo-Anaoma	Hilisalawa'ahe	855,00	M
8	Peningkatan jalan dari Desa Hiliniawalo Fau menuju Desa Ete Batu Kecamatan Fanayama	Hilinawalo Fau	Fanayama	652,5	M
9	Lanjutan semenisasi jalan dari Desa Hoya menuju Desa Luahandroito Kecamatan Mazo	Hoya – Luahandroito	Mazo	681	M
10	Pembangunan jalan dari Desa Orudua Sibohou menuju Kecamatan Ulunoyo	Orudua Sibohou	Ulunoyo	1866,00	M
11	Pembukaan badan jalan Pemukiman di Desa Hilimaera Kec. Ulunoyo	Hilimaera	Ulunoyo	19,48	M
12	Semenisasi jalan di Desa Bawolowalani Kec. Teluk Dalam	Bawolowalani	Teluk Dalam	306,00	M
13	Pembangunan jalan dari Desa Sifaoroasi Mola menuju Desa Balohili Mola menuju Kecamatan Umbunasi	Balohili Mola	Umbunasi	372,90	M
14	Semenisasi jalan dari Desa Lawa-Lawa Luo Idanotae menuju Desa Sisiwa Ewali Kec. Ulu Idanotae	Sisiwa Ewali	Ulu Idanotae	360	M

15	Semenisasi jalan dari Desa Tanoniko'o Gomo menuju Desa Damai Kec. Ulu Idanotae	Damai	Ulu Idanoatae	300	M
16	Semenisasi jalan di Desa Ambukha Kec. Umbunasi	Ambukha	Umbunasi	279,00	M
17	Semenisasi jalan di Desa Lewa-Lewa Kec. Boronadu	Lewa-Lewa	Boronadu	300,00	M
18	Lanjutan pembangunan jalan dari Desa Hilimboe Kecamatan Susua menuju Kecamatan Ulu Susua	Hilimboe	Susua	786,00	M
19	Pembangunan semenisasi jalan Fanayama Baloho Teluk Dalam Kec. Teluk Dalam	Kelurahan Pasar Teluk Dalam	Teluk Dalam	174,00	M
20	Pembangunan jalan dari Desa Hiliweto Kecamatan Onohazumba menuju Desa Talio Kec. Hilisalawa'ahe	Hiliweto-Talio	Hilisalawa'ahe	80,70	M
21	Pembangunan jalan dari Desa Togizita Satu menuju Desa Hiliadulo Kec. Hilimegai	Hiliadulo	Hilimegai	1942,50	M
22	Pembangunan jalan semenisasi Gang Anuleta Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kec. Teluk Dalam	Kelurahan Pasar Teluk Dalam	Teluk Dalam	337,50	M
23	Pembangunan jalan semenisasi Perumahan Gang 1 Desa Bawofanayama Kec. Fanayama	Bawofanayama	Fanayama	87,00	M
24	Semenisasi jalan dari Desa Hiliorudua menuju Desa Orahili Susua Kec. Susua	Hiliorudua	Susua	417,00	M
25	Semenisasi jalan dari Desa Sifalago Susua menuju Desa Orahili Susua Kec. Susua	Sifalago Susua	Susua	225,00	M
26	Lanjutan pengaspalan jalan Golkar Menuju Desa Hilionaha Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kec. Teluk Dalam	Kelurahan Pasar Teluk Dalam	Teluk Dalam	175,00	M
27	Pengerasan jalan di Desa Gabungan Tasua Kec. Somambawa	Gabungan Tasua	Somambawa	1197,00	M
28	Semenisasi jalan dari Desa Salo'o Mbale Dusun Hilifakhe Desa Sifitubanua Kec. Somambawa	Sifitubanua	Somambawa	486,00	M
29	Semenisasi jalan dari Desa Hilindrasoniha Kec. Toma	Hilindrasoniha	Toma	264,00	M
30	Semenisasi jalan di Dusun 2 Baruzo Desa Hiliwaebu Kec. Ulunoyo	Hiliwaebu	Ulunoyo	339,00	M
31	Lanjutan pembangunan jalan dari Desa Himanawa menuju Desa Hiluso Kec. Huruna	Hiluso	Huruna	1200	M
32	Pengaspalan jalan dari Jembatan Gomo menuju Kec. Idanotae		Idanotae	1340,5	M
33	Pembukaan badan jalan dan Perkerasan jalan Alternatif Hilimegai	Hilimegai	Hilimegai	360	M
34	Pembangunan jalan Mehaga	Mehaga	Somambawa	822,5	M

	Kecamatan Somambawa				
35	Pembangunan jalan di Desa Sifaoroasi Kec. Huruna	Sifaoroasi	Huruna	810	M
36	Pembangunan jalan di Desa Hilifalawu Kec. Huruna	Hilifalawu	Huruna	480	M
37	Pengaspalan Jalan Pancasila Kec. Gomo	Gomo	Gomo	2156	M
38	Pembangunan jalan DHI Jln. Melati menuju Sungai Moi Kec. Huruna		Huruna	708	M
39	Pembangunan bangunan penahan tebing di Ruas Jalan Desa Ulumazo	Ulumazo	Mazo	2682,10	M
40	Pembangunan jalan dari Simpang Jalan Nasional menuju Desa Hilisao'oto Niha Kecamatan Teluk Dalam	Hilisao'oto Niha	Teluk Dalam	5.016,00	M
41	Rehabilitasi jalan dari Desa Hiliamuri Kec. Teluk Dalam menuju Desa Hilifalago dan Desa Hilifarono Kec. Onolalu	Hilifalago	Onolalu	913,50	M
42	Rehabilitasi jalan dari Desa Hilimondrege Raya menuju Desa Hilialito Saua Kec. Onolalu	Hilimondrege Raya	Onolalu	637,00	M
43	Rehabilitasi Jalan DHI Jalan Nasional menuju Desa Hilifaomasi Kec. Luahagundre	Hilifaomasi	Luahagundre Maniamolo	264,00	M
44	Rehabilitasi jalan menuju Desa Hilidanayao Kec. Susua	Hilidanayao	Susua	44,00	M
45	Rehabilitasi jalan dan duiker plat di Ruas Jalan di Desa Lawa-Lawa Luo Gomo	Lawa-Lawa Luo Gomo	Gomo	84,00	M
46	Rehabilitasi bangunan penahan Tebing di Ruas Jalan menuju Desa Lolosoni	Lolosoni		795,00	M
47	Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jl. Hilisaloo	Hilisaloo	Luahagundre Maniamolo	1730,75	M ²

Tabel 3.4
Pembangunan SPAM 2025

No	Uraian Kegiatan	Lokasi		Volume	Satuan
		Desa	Kecamatan		
1	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Broncaptering/ Sumur Dalam Terlindungi Desa Bawonifaoso Kec. Teluk Dalam	Bawonifaoso	Teluk Dalam	111	SR
2	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Broncaptering/ Sumur Dalam Terlindungi Desa Hilizalootano Larono Kec. Mazino	Hilizalootano	Mazino	137	SR
3	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Broncaptering/ Sumur Dalam Terlindungi Desa	Bawomaenamolo	Luahagundre Maniamolo	205	SR

	Bawomaenamolo Kec. Luahagundre				
4	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Broncaptering/ Sumur Dalam Terlindungi Desa Hilifarono Kec. Onolalu	Hilifarono	Onolalu	131	SR
5	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Broncaptering/ Sumur Dalam Terlindungi Desa Hilifalago Raya Kec. Onolalu	Hilifalago Raya	Onolalu	78	SR
6	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Broncaptering/ Sumur Dalam Terlindungi Desa Bawosaloo Bawoluo Kec. O'ou	Bawosaloo Bawoluo	O'ou	107	SR
7	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Broncaptering/ Sumur Dalam Terlindungi Desa Berua Siwalawa Kec. Hilisalawa'ahe	Berua Siwalawa	Hilisalawa'ahe	23	SR
8	Lanjutan pembangunan sarana air bersih di Desa Hiliaurifa Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan	Hiliaurifa	Maniamolo	1,378	M
9	Pembangunan sarana air bersih di Desa Hilizalootano Laowo Kec. Mazino	Hilizalootano Laowo	Mazino	1,249	M
10	Pembangunan sarana air bersih di Dusun 1 Desa Sifaoroasi Gomo Kec. Gomo	Sifaoroasi Gomo	Gomo	235	M
11	Lanjutan Pembangunan sarana air bersih di Desa Hilimaera Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan	Hilimaera	Amandraya	1,090	M
12	Pembangunan sarana air bersih di Desa Hilianaa (Desa Lama)	Hilianaa	Teluk Dalam	828	M

- Persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten adalah penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan jaringan jalan yang sudah ada (eksisting) sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan jalan berdasarkan status jalan kabupaten. Salah satu sasaran yang dituju dalam rangka pelaksanaan tujuan dinas adalah terpenuhinya Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang berkualitas. Indikator terpenuhinya Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang berkualitas adalah persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten. Tingkat kondisi jalan diklasifikasikan menjadi kondisi baik dan kondisi sedang berdasarkan rekapitulasi data kondisi jalan akhir tahun 2025 terhadap Panjang seluruh jalan kabupaten. Tingkat kondisi dimaksud adalah kondisi jalan minimal pada kondisi sedang, tingkat kemantapan jalan kabupaten adalah jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang. Rumus yang digunakan dalam perhitungan capaian persentase tingkat kemantapan kondisi jalan kabupaten (Kondisi baik dan sedang) adalah sebagai berikut :

$\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi mantap}}{\text{Panjang Jalan keseluruhan}} \times 100\%$

Panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang 292.727 Km sedangkan panjang seluruh jalan Kabupaten Nias Selatan adalah 743.621 Km dengan persentase 30,89%.

Berdasarkan data tersebut di atas, maka perhitungan mengenai capaian indikator kinerja utama persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten

$\frac{292.727 \text{ Km}}{743.621 \text{ Km}} \times 100\% = 30,89\%$
--

4. Persentase rumah tangga pengguna air bersih adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Jumlah rumah tangga pengguna air bersih di Wilayah Kabupaten Nias Selatan sebanyak 63.980 Rumah Tangga (RT) sementara yang sudah di bangun sebanyak 9.530 Rumah Tangga (RT) dengan persentase 14,90%. Rumus yang digunakan dalam perhitungan capaian persentase rumah tangga pengguna air bersih adalah sebagai berikut :

$\frac{\text{Jumlah kumulatif kapasitas rumah tangga pengguna air bersih yg dapat terlayani}}{\text{Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas rumah tangga pengguna air bersih}} \times 100\%$

Berdasarkan data tersebut di atas, maka perhitungan mengenai Persentase rumah tangga pengguna air bersih adalah :

$\frac{9.530 \text{ RT}}{63.980 \text{ RT}} \times 100\% = 14,90\%$

5. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah merupakan jumlah total panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang yang memiliki kerataan permukaan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat di lalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman.

Panjang jalan di Wilayah Kabupaten 743.621 Km sedangkan panjang jalan di Wilayah Kabupaten dalam kondisi baik 292.272 Km.

Rumus yang digunakan dalam perhitungan proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah sebagai berikut :

Panjang jalan di wilayah kabupaten dalam kondisi baik (Km)	$\text{---} \times 100\%$
Panjang seluruh jalan di Wilayah Kabupaten (Km)	

Berdasarkan data tersebut di atas, maka perhitungan mengenai capaian indikator kinerja utama proporsi panjang jaringan jalan di Wilayah Kabupaten sebagai berikut :

292.272 Km	$\text{---} \times 100\% = 39,30\%$	
743.621 Km		

Tabel 3.5
Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2025

No	Uraian Kegiatan	Lokasi		Volume	Satuan
		Desa	Kecamatan		
1	Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jl. Hilisaloo	Hilisaloo	Luahagundre Maniamolo	1730,75	M

6. Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah merupakan perbandingan antara panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik dengan total jumlah panjang jalan Kabupaten. Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Nias Selatan adalah 290.541,25 Km sedangkan jumlah total panjang jalan Kabupaten Nias Selatan adalah 743.621. Rumus yang digunakan dalam perhitungan persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah sebagai berikut :

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (Km)	$\text{---} \times 100\%$
Panjang seluruh jalan Kabupaten (Km)	

Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik 290.541,25 Km sedangkan panjang seluruh jalan Kabupaten adalah 743.621 Km dengan persentase 39,07%.

Berdasarkan data tersebut di atas, maka perhitungan mengenai capaian indikator kinerja utama persentase tingkat kemandapan jalan kabupaten sebagai berikut :

290.541,25 Km	$\text{---} \times 100\% = 39,07\%$	
743.621 Km		

7. Persentase daerah irigasi Kabupaten dalam kondisi baik adalah luas daerah irigasi dalam kondisi baik terhadap luas irigasi kabupaten. Irigasi yang dimaksud meliputi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten. Target irigasi kabupaten dalam kondisi baik dicapai melalui pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan (O&P) jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Kabupaten termasuk didalamnya adalah kegiatan-kegiatan penunjang, seperti : perencanaan, pengawasan, dan pemberdayaan.

Rumus yang digunakan dalam perhitungan persentase daerah irigasi Kabupaten dalam kondisi baik adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Luas daerah irigasi yang dibangun}}{\text{Luas daerah irigasi keseluruhan}} \times 100\%$$

Luas daerah irigasi yang dibangun dalam kondisi baik 342,26 Ha, sedangkan luas daerah irigasi secara keseluruhan adalah 10.577 Ha atau 3,24%.

Berdasarkan data tersebut di atas, maka perhitungan mengenai capaian indikator kinerja persentase daerah irigasi Kabupaten dalam kondisi sebagai berikut :

$$\frac{342,26 \text{ Ha}}{10.577 \text{ Ha}} \times 100\% = 3,24\%$$

Perlu kami sampaikan bahwa pembangunan jaringan irigasi mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 tidak menjadi lokpri dari Pemerintahan pusat.

8. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum layak adalah rumah tangga yang mendapat akses terhadap air layak minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten. Perhitungan capaian Persentase jumlah rumah tangga yang mendapat akses terhadap air minum layak melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh Kabupaten dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum layak}}{\text{Rumah tangga seluruh Kabupaten}} \times 100\%$$

Pada akhir tahun 2025 jumlah masyarakat yang memiliki akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan bukan jaringan perpipaan terlindungi (mata air terlindungi, sumur terlindungi, pompa dan air hujan) adalah sebanyak 9.530 KK. Sedangkan jumlah rumah tangga seluruh kabupaten Nias Selatan sebanyak 63.980 KK.

Berdasarkan data tersebut di atas, maka perhitungan mengenai capaian indikator kinerja Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum layak sebagai berikut :

$$\frac{9530 \text{ KK}}{63.980 \text{ KK}} \times 100\% = 14,90\%$$

9. Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk tidak menjadi prioritas program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias Selatan tahun 2025.
10. Pembangunan tembok penahan tanah yang di bangun tahun 2025 adalah 2.819,79 meter.

Gambar 3.3
Pembangunan Tembok Penahan Tanah 2025



Tabel 3.6
Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan Bronjong 2025

No	Uraian Kegiatan	Lokasi		Volume	Satuan
		Desa	Kecamatan		
1	Pembangunan bangunan penahan tanah / Tebing di Pantai Sondregeasi Kec. Luahagundre Maniamolo	Sondregeasi	Luahagunre Maniamolo	153,00	M
2	Pembangunan bangunan penahan tanah / Tebing di Dusun 2 Desa Nanowa Kec. Teluk Dalam	Dusun 2 Nanowa	Teluk Dalam	194,14	M
3	Pembangunan bangunan penahan tanah / Tebing di Desa Sisarahili Susua Kec. Ulususua	Sisarahili Susua	Ulususua	580,38	M
4	Pembangunan bangunan penahan tanah/ Tebing di Ruas Jalan Desa Hiliadulo Soi Kec. Susua menuju Kec. Ulususua	Hiliadulo Soi	Ulususua	78,17	M
5	Pembangunan bangunan penahan tanah/ Tebing di Ruas Jalan Desa Hilimboe Kec. Susua menuju Kec. Ulususua	Hilimboe	Ulususua	75,24	M
6	Pembangunan bangunan penahan tanah/ Tebing di Desa Sisobahili Huruna Kec. Onohazumba	Sisobahili Huruna	Onohazumba	256,00	M
7	Pembangunan saluran air/parit/Drainase di Desa Onohazumba Kec. Onohazumba	Onohazumba	Onohazumba	136,45	M

8	Pembangunan saluran air/parit/Drainase di Desa Idala Jaya Hilisimaetano Kec. Maniamolo	Idala Jaya Maniamolo	Maniamolo	156,02	M
9	Pembangunan saluran air parit/Drainase di Desa Sinauru Kec. PP Batu	Sinauru	P.P. Batu	166,93	M
10	Pembangunan saluran air/parit/Drainase di Desa Hoya Kec. Siduaori	Hoya	Siduaori	837,93	M
11	Pembangunan saluran air/parit/Drainase di Jalan Nihavusi Desa Hilianaa Kec. Teluk Dalam	Hilianaa	Teluk Dalam	185,53	M
12	Pembangunan parit beton/drainase di belakang rumah warga di Jalan Diponegoro	Jl. Diponegoro	Teluk Dalam	191,56	M
13	Pembangunan parit beton/drainase di Hilinawalo Fau Kec. Fanayama	Hilinawalo Fau	Fanayama	176,69	M
14	Pembangunan parit beton/drainase di Desa Orahili Kec. Onohazumba	Orahili	Onohazumba	210,88	M
15	Pembangunan parit di Desa Bawomataluo	Bawomataluo	Fanayama	481,52	M

11. Jumlah sanitasi berbasis masyarakat yang di bangunan pada tahun 2025 sebanyak 1.092 Sambungan Rumah (SR).

Gambar 3.4
Pembangunan Sanitasi 2025



Tabel 3.7
Pembangunan Sanitasi 2025

No	Uraian Kegiatan	Lokasi		Volume	Satuan
		Desa	Kecamatan		
1	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 25 KK Desa Bawoanalita Saeru Kec. Tanah Masa	Bawoanalita Saeru	Tanah Masa	25	Unit
2	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 25 KK Desa Lolomboli Kec. Mazino	Lolomboli	Mazino	25	Unit
3	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 25 KK Desa Hilitotao Kec. Aramo	Hilitotao	Aramo	25	Unit
4	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 25 KK Desa Sisarahili Susua Kec. Ulususua	Sisarahili Susua	Ulususua	25	Unit
5	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 25 KK Desa Orahili Fondrako Kec. Ulususua	ORahili Fondrako	Ulususua	27	Unit
6	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 25 KK Desa Golambanua I Kec. Lahusa	Golambanua I	Lahusa	25	Unit
7	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 25 KK Desa Siofabanua Kec. Mazo	Siofabanua	Mazo	25	Unit
8	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 25 KK Desa Golambanua II Kec. Somambawa	Golambanua II	Somambawa	25	Unit
9	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 25 KK Desa Tetegawai Ehomo Kec. Mazo	Tetegawai Ehomo	Mazo	25	Unit
10	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 25 KK Desa Lahusa Idanotae Kec. Idanotae	Lahusa Idanotae	Idanotae	25	Unit
11	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 25 KK Desa Fanedanu Kec. Ulu Idanotae	Fanedanu	Ulu Idanotae	25	Unit
12	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 25 KK Desa Hiliuso Kec. Huruna	Hiliuso	Huruna	25	Unit
13	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 25 KK Desa Tarewe Kec. Huruna	Tarewe	Huruna	25	Unit
14	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 25 KK Desa Tundumbaho Kec. Huruna	Tundumbaho	Huruna	25	Unit
15	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 25 KK Desa Hilimanawa Kec. Huruna	Hilimanawa	Huruna	25	Unit
16	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 25	Sisarahili Ekholo	Lolowau	25	Unit

	KK Desa Sisarahili Ekholo Kec. Lolowau				
17	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 25 KK Desa Hilimbowo Kec. O'ou	Hilimbowo	O'ou	25	Unit
18	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 25 KK Desa Simandraolo Kec. O'ou	Simandraolo	O'ou	25	Unit

3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Sasaran Strategis

Program-program yang menjadi urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias Selatan telah melakukan pengukuran dan evaluasi. Evaluasi merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas yang bertujuan untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan pada suatu program.

Dari analisis penggunaan sumber daya yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias Selatan telah digunakan secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan dan Standar Operasional Prosedur. Segala sumber daya yang lain telah dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias Selatan tahun 2025.

3.4 Realisasi Anggaran 2025

Akuntabilitas keuangan dimuat pada uraian rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2025, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.8
Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	5.731.809.738,44	2.279.571.316	39,77%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	22.273.537,50	18.918.500,00	84,94%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	114.360.000,00	114.360.000,00	100%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	332.885.000,00	132.828.854,00	99,96%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.221.707.168,94	738.366.188,00	22,92%
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.396.744.000,00	781.238.460,00	55,93%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	863.840.032,00	493.859.314,00	57,17%

II	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2.123.185.000,00	2.113.964.616,00	99,57%
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.642.445.000,00	1.634.463.907,00	99,51%
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	480.740.000,00	479.500.709,00	99,74%
III	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	15.146.053.208,00	8.758.244.536,00	57,83%
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	15.146.053.208,00	8.758.244.536,00	57,83%
IV	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7.121.324.000,00	7.095.730.500,00	99,64%
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.121.324.000,00	7.095.730.500,00	99,64%
V	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	2.019.199.500,00	1.959.933.582,00	97,06%
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang TerhubungLangsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.019.199.500,00	1.959.933.582,00	97,06%
VI	Program Penataan Bangunan Gedung	11.322.372.529,00	10.135.004.732,00	89,51%
1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	11.322.372.529,00	10.135.004.732,00	89,51%
VII	Program Penyelenggaraan Jalan	69.184.797.495,01	58.243.078.833,80	84,14%
1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	69.184.797.495,01	58.243.078.833,80	65,83%
VIII	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	165.370.000,00	147.667.150,00	89,30%
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	165.370.000,00	147.667.150,00	89,30%

**BAB IV
PENUTUP**

LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 merupakan cerminan capaian target kinerja dalam rangka menunjang tercapainya sasaran strategis pada tahun selanjutnya. LAKIP disusun berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan terhadap Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) yang telah ditetapkan sebelumnya. LAKIP ini merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (*integrated and consolidated report*) terhadap pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias Selatan secara keseluruhan 8 (delapan) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan.

Penilaian kinerja dilakukan terhadap program dan kegiatan berdasarkan realisasi fisik maupun keuangannya. Pada laporan ini, dilakukan pengukuran capaian kinerja secara kuantitatif dan dilanjutkan dengan analisis penilaian kinerja secara kuantitatif dengan terlebih dahulu menetapkan kriteria skala kualitatif sehingga dapat diketahui kinerja program/kegiatan secara kualitatif.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada LAKIP ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Total penyerapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar 80,64% (Rp. 90.733.195.265,80,-) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 112.514.111.470,45
2. Dari 8 (delapan) program yang ada pada tahun 2025, pencapaian pekerjaan fisik terlaksana dengan kinerja baik.
3. Penilaian Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 ini menjadi salah satu bahan untuk pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Penetapan Kinerja yang ada.
4. Kendala-kendala yang dihadapi pada tahun 2025 dapat dijadikan cermin untuk antisipasi pada tahun-tahun berikutnya.

Teluk Dalam, Maret 2026

Kepala Dinas,



KASIARO NDRURU, ST.,MM
PEMBINA Tk.I
NIP. 19760923 200611 1 001

RENCANA AKSI

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KABUPATEN NIAS SELATAN

TAHUN 2026



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

TAHUN 2026

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2026	TARGET			
			I	II	III	IV
Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata di setiap daerah	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	70%		20%	25%	25%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
1	Pembangunan jalan		√	√	√	Panjang jalan yang dibangun 10 Km	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan jalan Jalan Kab/Kota	64.730.814.295,34
2	Pembangunan jembatan		√	√	√	Jumlah jembatan yang di bangun 3 Unit	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan jalan Jalan Kab/Kota	45.777.044.669,00
3	Rehabilitasi Jalan		√	√	√	Panjang jalan yang direhabilitasi 5 Km	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan jalan Jalan Kab/Kota	7.850.000.000,00

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2026	TARGET			
			I	II	III	IV
Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata di setiap daerah	Persentase drainase dalam kondisi baik	8,93 %		3	2,5	3,43

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
1	Pembangunan Drainase		√	√	√	Panjang drainase jalan yang terbangun 1 Km	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten/Kota	2.833.585.622,90

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2026	TARGET			
			I	II	III	IV
Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata di setiap daerah	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum layak	75,72 %		20%	25%	30,72%

[illegible]

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2026	TARGET			
			I	II	III	IV
Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap daerah	Jumlah bangunan gedung yang di bangun/ditingkatkan/direhabilitasi/dilakukan penataan dan pengawasan	15 Unit		5	5	5

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
1	Pembangunan gedung pemerintahan		√	√	√	Jumlah bangunan gedung pemerintahan yang di bangun antara lain : 1. Pembangunan Gedung DPRD Kab. Nias Selatan 2. Pembangunan Aula Kantor Camat O'O'U 3. Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Camat Onohazumba di Hiliweto 4. Rehabilitasi Kantor Camat Lolowau 5. Rehabilitasi Aula Gedung Pengadilan Teluk Dalam 6. Lanjutan Pembangunan Barak Lajang Polres Nias Selatan 7. Rehabilitasi Kantor Camat Huruna 8. Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas PUTR 9. Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah di Kec. Lahusa	Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	13.024.770.269,00

						10. Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah di Kec. Gomo 11. Pembangunan Gedung Serbaguna di Kejaksaan Negeri Teluk Dalam 12. Pembangunan Gapura dan Rehabilitasi Polsek Lahusa 13. Pembangunan Gapura Desa Hilifarono Kec. Onolalu 14. Pembangunan Tangga dan Gapura Desa Bawomataluo Kec. Fanayama 15. Penataan Halaman Polres Nias Selatan 16. Pembangunan Lapangan Futsal di Kec. Umbunasi 17. Penataan Lapangan Olahraga di Desa Hilisao-toniha Kec. Teluk Dalam 18. Lanjutan Pembangunan Lapangan Sepakbola Desa Hilisaimaetano Kec. Maniamolo 19. Penataan Lapangan Upacara SMP Swasta Amal Mas 1 Lahusa Desa Golambanua I Kec. Lahusa			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2026	TARGET			
			I	II	III	IV
Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata di setiap daerah	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	51,60		10	20	21,60

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
1	Pembangunan jaringan Irigasi		√	√	√	Jumlah jaringan irigasi yang di bangun antara lain : 1. Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi di Desa Hilisaootoniha	Sumber Daya Air	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	1.000.000.000

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2026	TARGET			
			I	II	III	IV
Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Cakupan pelayanan administrasi kepegawalan, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100%				100%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		v	v	v	Jumlah dokumen penyusunan RKA, DPA, Laporan Capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD, Evaluasi kinerja perangkat daerah	Urusan Pemerintahan Daerah	Pembuatan RKA, DPA dan Laporan	45.000.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		v	v	v	Jumlah dana yang tersedia untuk tunjangan ASN	Urusan Pemerintahan Daerah	Tunjangan ASN	262.200.000,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		v	v	v	Jumlah paket administrasi Kepegawaian daerah	Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas, Pendidikan Pelatihan	256.905.450,00
4	Administrasi umum perangkat Daerah		v	v	v	Jumlah paket administrasi perangkat daerah	Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi umum perangkat Daerah	4.801.374.550,00
4	Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah		v	v	v	Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	410,380.000,00
5	Pemeliharaan barang milik daerah		v	v	v	Jumlah kendaraan yang di pelihara	Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan barang milik daerah	224.140.000,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2025



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN NIAS SELATAN**



PEMERINTAHAN KAB. NIAS SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	75.000.000,00	3.000.000,00	4,00	24.000.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	75.000.000,00	3.000.000,00	4,00	24.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	75.000.000,00	3.000.000,00	4,00	24.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	75.000.000,00	3.000.000,00	4,00	24.000.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	75.000.000,00	3.000.000,00	4,00	24.000.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	75.000.000,00	3.000.000,00	4,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	75.000.000,00	3.000.000,00	4,00	24.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	75.000.000,00	3.000.000,00	4,00	24.000.000,00
5	BELANJA DAERAH	112.514.111.470,45	90.733.195.265,80	80,64	130.806.443.355,00
5.1	BELANJA OPERASI	10.778.368.738,44	9.557.939.134,00	88,68	17.690.825.760,00
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	114.360.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	114.360.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	114.360.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	114.360.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.778.368.738,44	9.557.939.134,00	88,68	17.576.465.760,00
5.1.02.01	Belanja Barang	7.377.643.023,54	7.327.510.130,00	99,32	13.066.111.030,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.377.643.023,54	7.327.510.130,00	99,32	13.066.111.030,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pemas	48.048.000,00	28.246.080,00	58,79	6.945.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	89.447.241,00	86.429.400,00	96,63	123.233.550,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	50.812.950,00	50.186.250,00	98,77	42.251.580,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	16.698.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.993.792,54	6.177.900,00	88,33	9.880.900,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.121.324.000,00	7.095.730.500,00	99,64	12.811.318.300,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	54.017.040,00	53.740.000,00	99,49	55.783.700,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.790.020.000,00	999.168.514,00	55,82	3.066.580.573,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.676.380.000,00	885.538.460,00	52,82	568.853.260,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.400.000,00	0,00	0,00	12.300.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	44.600.000,00	28.700.000,00	64,35	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	630.000.000,00	616.500.000,00	97,86	383.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	96.000.000,00	94.500.000,00	98,44	114.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	35.700.000,00	17.300.000,00	48,46	19.750.000,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	142.400.000,00	0,00	0,00	35.600.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	35.880.000,00	6.918.460,00	19,28	4.203.260,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	114.360.000,00	114.360.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	572.040.000,00	7.260.000,00	1,27	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	0,00	2.497.727.313,00
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	0,00	0,00	0,00	2.497.727.313,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	113.640.000,00	113.630.054,00	99,99	0,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	113.640.000,00	113.630.054,00	99,99	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	711.616.032,00	362.728.775,00	50,97	453.565.101,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	711.616.032,00	362.728.775,00	50,97	453.565.101,00
5.1.02.03.02.0001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	477.650.272,00	194.592.460,00	40,74	360.782.690,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	10.000.000,00	9.615.109,00	96,15	0,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	63.083.000,00	62.213.250,00	98,61	31.057.241,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	77.053.760,00	20.343.731,00	26,40	16.772.100,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	28.000.000,00	26.904.225,00	96,09	39.433.070,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	13.664.000,00	13.600.000,00	99,53	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	42.160.000,00	35.460.000,00	84,11	5.520.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	899.089.682,90	868.531.715,00	96,60	990.209.056,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	899.089.682,90	868.531.715,00	96,60	990.209.056,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	556.817.500,00	527.111.715,00	94,67	841.999.056,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	342.272.182,90	341.420.000,00	99,75	148.210.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	10.778.368.738,44	9.557.939.134,00	88,68	17.690.825.760,00
5.2	BELANJA MODAL	101.735.742.732,01	81.175.256.131,80	79,79	113.115.617.595,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.525.500.000,00	231.213.000,00	9,16	24.236.000,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	2.525.500.000,00	231.213.000,00	9,16	0,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	2.525.500.000,00	231.213.000,00	9,16	0,00
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	2.525.500.000,00	231.213.000,00	9,16	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	24.236.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	24.236.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	24.236.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.128.247.529,00	10.254.599.191,00	92,15	10.701.332.115,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	11.128.247.529,00	10.254.599.191,00	92,15	10.701.332.115,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	11.128.247.529,00	10.254.599.191,00	92,15	10.701.332.115,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	11.128.247.529,00	10.254.599.191,00	92,15	10.701.332.115,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	88.081.995.203,01	70.689.443.940,80	80,25	102.390.049.480,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	67.039.427.495,01	57.105.758.056,80	85,18	78.996.266.652,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	49.153.335.881,01	45.292.810.887,80	92,15	71.834.527.936,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	49.153.335.881,01	45.292.810.887,80	92,15	71.834.527.936,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	17.886.091.614,00	11.812.947.169,00	66,05	7.161.738.716,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	5.926.514.500,00	4.855.441.348,00	81,93	8.626.255.636,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	480.740.000,00	479.500.709,00	99,74	138.793.136,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	480.740.000,00	479.500.709,00	99,74	138.793.136,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	3.497.075.000,00	2.486.457.057,00	71,10	5.780.029.341,00
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	3.497.075.000,00	2.486.457.057,00	71,10	5.780.029.341,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.948.699.500,00	1.889.483.582,00	96,96	2.707.433.159,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	1.948.699.500,00	1.889.483.582,00	96,96	2.707.433.159,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	15.116.053.208,00	8.728.244.536,00	57,74	0,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	15.116.053.208,00	8.728.244.536,00	57,74	0,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	15.116.053.208,00	8.728.244.536,00	57,74	0,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00	14.767.527.192,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	0,00	0,00	0,00	14.767.527.192,00
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	0,00	0,00	0,00	14.767.527.192,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	101.735.742.732,01	81.175.256.131,80	79,79	113.115.617.595,00
	JUMLAH BELANJA	112.514.111.470,45	90.733.195.265,80	80,64	130.806.443.355,00
	SURPLUS/DEFISIT	(112.439.111.470,45)	(90.730.195.265,80)	80,69	(130.782.443.355,00)

Kab. Nias Selatan, 6 Januari 2026
**PLT. KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN TATA RUANG**


KASIARO NDRURU, ST., M.M
NIP.197609232006111001

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SKPD
(SPJ FUNGSIONAL)
Bulan : Desember

Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
		s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
BELANJA DAERAH	Rp112.514.111.470,45	Rp85.770.000,00	Rp28.590.000,00	Rp114.360.000,00	Rp54.147.036.532,80	Rp35.953.013.550,00	Rp90.100.050.090,80	Rp338.646.824,00	Rp178.938.351,00	Rp516.785.175,00	Rp90.733.195.265,80	Rp21.780.916.204,65
BELANJA OPERASI	Rp10.778.358.738,44	Rp85.770.000,00	Rp28.590.000,00	Rp114.360.000,00	Rp5.941.433.612,00	Rp2.883.350.347,00	Rp8.824.793.959,00	Rp338.646.824,00	Rp179.038.351,00	Rp516.785.175,00	Rp9.557.939.134,00	Rp1.220.429.604,44
Belanja Barang dan Jasa	Rp10.778.358.738,44	Rp85.770.000,00	Rp28.590.000,00	Rp114.360.000,00	Rp5.941.433.612,00	Rp2.883.350.347,00	Rp8.824.793.959,00	Rp338.646.824,00	Rp178.938.351,00	Rp516.785.175,00	Rp9.557.939.134,00	Rp1.220.429.604,44
BELANJA MODAL	Rp101.735.742.732,01	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.205.602.820,80	Rp32.969.653.211,00	Rp81.175.266.131,80	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp81.175.266.131,80	Rp20.560.486.600,21
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp2.525.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp231.213.000,00	Rp231.213.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp231.213.000,00	Rp2.294.287.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp11.128.247.629,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.001.954.583,00	Rp6.252.644.608,00	Rp10.254.599.191,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.254.599.191,00	Rp873.648.338,00
Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	Rp88.081.895.203,01	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.203.648.337,80	Rp26.489.725.603,00	Rp70.689.443.940,80	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.689.443.940,80	Rp17.392.561.262,21
rum dan Tata Ruang	Rp112.514.111.470,45	Rp85.770.000,00	Rp28.590.000,00	Rp114.360.000,00	Rp54.147.036.532,80	Rp35.953.013.550,00	Rp90.100.050.090,80	Rp338.646.824,00	Rp178.938.351,00	Rp516.785.175,00	Rp90.733.195.265,80	Rp21.780.916.204,65
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp5.731.809.738,44	Rp85.770.000,00	Rp28.590.000,00	Rp114.360.000,00	Rp839.831.112,00	Rp853.427.829,00	Rp1.693.259.941,00	Rp314.347.024,00	Rp157.605.351,00	Rp471.952.375,00	Rp2.279.671.316,00	Rp3.482.238.422,44
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp22.273.937,80	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.018.000,00	Rp3.900.500,00	Rp13.918.500,00	Rp13.918.500,00	Rp3.395.037,80
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD	Rp3.712.256,25	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.668.000,00	Rp0,00	Rp3.668.000,00	Rp3.668.000,00	Rp146.256,25
BELANJA OPERASI	Rp3.712.256,25	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.668.000,00	Rp0,00	Rp3.668.000,00	Rp3.668.000,00	Rp146.256,25
Belanja Barang dan Jasa	Rp3.712.256,25	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.668.000,00	Rp0,00	Rp3.668.000,00	Rp3.668.000,00	Rp146.256,25
Belanja Barang	Rp3.712.256,25	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.668.000,00	Rp0,00	Rp3.668.000,00	Rp3.668.000,00	Rp146.256,25
Belanja Barang Pakai Habis	Rp3.712.256,25	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.668.000,00	Rp0,00	Rp3.668.000,00	Rp3.668.000,00	Rp146.256,25
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.415.656,25	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.405.000,00	Rp0,00	Rp1.405.000,00	Rp1.405.000,00	Rp10.606,25
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp810.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp810.000,00	Rp0,00	Rp810.000,00	Rp810.000,00	Rp0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.686.090,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.645.000,00	Rp0,00	Rp1.645.000,00	Rp1.645.000,00	Rp41.090,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKAS-SKPD	Rp3.712.256,25	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.385.000,00	Rp2.256.600,00	Rp3.640.600,00	Rp3.640.600,00	Rp61.756,25
BELANJA OPERASI	Rp3.712.256,25	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.385.000,00	Rp2.256.600,00	Rp3.640.600,00	Rp3.640.600,00	Rp61.756,25
Belanja Barang dan Jasa	Rp3.712.256,25	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.385.000,00	Rp2.256.600,00	Rp3.640.600,00	Rp3.640.600,00	Rp61.756,25
Belanja Barang	Rp3.712.256,25	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.385.000,00	Rp2.256.600,00	Rp3.640.600,00	Rp3.640.600,00	Rp61.756,25
Belanja Barang Pakai Habis	Rp3.712.256,25	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.385.000,00	Rp2.256.600,00	Rp3.640.600,00	Rp3.640.600,00	Rp61.756,25
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.415.656,25	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.385.000,00	Rp0,00	Rp1.385.000,00	Rp1.385.000,00	Rp20.656,25
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp810.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp810.600,00	Rp810.500,00	Rp810.500,00	Rp0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.686.090,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.645.000,00	Rp1.645.000,00	Rp1.645.000,00	Rp41.090,00

Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
		s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+8+12)	14 = (3-13)
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp3.712.256,25	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.592.000,00	Rp0,00	Rp3.592.000,00	Rp3.592.000,00	Rp120.256,25
BELANJA OPERASI	Rp3.712.256,25	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.592.000,00	Rp0,00	Rp3.592.000,00	Rp3.592.000,00	Rp120.256,25
Belanja Barang dan Jasa	Rp3.712.256,25	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.592.000,00	Rp0,00	Rp3.592.000,00	Rp3.592.000,00	Rp120.256,25
Belanja Barang	Rp3.712.256,25	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.592.000,00	Rp0,00	Rp3.592.000,00	Rp3.592.000,00	Rp120.256,25
Belanja Barang Pakai Habis	Rp3.712.256,25	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.592.000,00	Rp0,00	Rp3.592.000,00	Rp3.592.000,00	Rp120.256,25
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.415.666,25	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.345.000,00	Rp0,00	Rp1.345.000,00	Rp1.345.000,00	Rp70.666,25
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp610.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp602.000,00	Rp0,00	Rp602.000,00	Rp602.000,00	Rp8.500,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.686.090,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.645.000,00	Rp0,00	Rp1.645.000,00	Rp1.645.000,00	Rp41.090,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp3.712.256,25	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp610.000,00	Rp1.645.000,00	Rp2.255.000,00	Rp2.255.000,00	Rp1.457.256,25
BELANJA OPERASI	Rp3.712.256,25	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp610.000,00	Rp1.645.000,00	Rp2.255.000,00	Rp2.255.000,00	Rp1.457.256,25
Belanja Barang dan Jasa	Rp3.712.256,25	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp610.000,00	Rp1.645.000,00	Rp2.255.000,00	Rp2.255.000,00	Rp1.457.256,25
Belanja Barang	Rp3.712.256,25	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp610.000,00	Rp1.645.000,00	Rp2.255.000,00	Rp2.255.000,00	Rp1.457.256,25
Belanja Barang Pakai Habis	Rp3.712.256,25	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp610.000,00	Rp1.645.000,00	Rp2.255.000,00	Rp2.255.000,00	Rp1.457.256,25
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.415.666,25	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.415.666,25
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp610.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp610.000,00	Rp0,00	Rp610.000,00	Rp610.000,00	Rp500,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.686.090,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.645.000,00	Rp1.645.000,00	Rp1.645.000,00	Rp41.090,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Tahisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp3.712.256,25	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp3.600.000,00	Rp112.256,25
BELANJA OPERASI	Rp3.712.256,25	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp3.600.000,00	Rp112.256,25
Belanja Barang dan Jasa	Rp3.712.256,25	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp3.600.000,00	Rp112.256,25
Belanja Barang	Rp3.712.256,25	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp3.600.000,00	Rp112.256,25
Belanja Barang Pakai Habis	Rp3.712.256,25	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp3.600.000,00	Rp112.256,25
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.415.666,25	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.345.000,00	Rp0,00	Rp1.345.000,00	Rp1.345.000,00	Rp70.666,25
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp610.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp610.000,00	Rp0,00	Rp610.000,00	Rp610.000,00	Rp500,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.686.090,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.645.000,00	Rp0,00	Rp1.645.000,00	Rp1.645.000,00	Rp41.090,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp3.712.256,25	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.255.000,00	Rp0,00	Rp2.255.000,00	Rp2.255.000,00	Rp1.457.256,25
BELANJA OPERASI	Rp3.712.256,25	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.255.000,00	Rp0,00	Rp2.255.000,00	Rp2.255.000,00	Rp1.457.256,25
Belanja Barang dan Jasa	Rp3.712.256,25	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.255.000,00	Rp0,00	Rp2.255.000,00	Rp2.255.000,00	Rp1.457.256,25
Belanja Barang	Rp3.712.256,25	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.255.000,00	Rp0,00	Rp2.255.000,00	Rp2.255.000,00	Rp1.457.256,25
Belanja Barang Pakai Habis	Rp3.712.256,25	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.255.000,00	Rp0,00	Rp2.255.000,00	Rp2.255.000,00	Rp1.457.256,25
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.415.666,25	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.415.666,25
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp610.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp610.000,00	Rp0,00	Rp610.000,00	Rp610.000,00	Rp500,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.686.090,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.645.000,00	Rp0,00	Rp1.645.000,00	Rp1.645.000,00	Rp41.090,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp114.360.000,00	Rp85.770.000,00	Rp28.590.000,00	Rp114.360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp114.360.000,00	Rp0,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp114.360.000,00	Rp85.770.000,00	Rp28.590.000,00	Rp114.360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp114.360.000,00	Rp0,00

Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UPI/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UPI/GU/TU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
		s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
BELANJA OPERASI	Rp114.360.000,00	Rp85.770.000,00	Rp28.590.000,00	Rp114.360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp114.360.000,00	Rp0,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp114.360.000,00	Rp85.770.000,00	Rp28.590.000,00	Rp114.360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp114.360.000,00	Rp0,00
Belanja Jasa	Rp114.360.000,00	Rp85.770.000,00	Rp28.590.000,00	Rp114.360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp114.360.000,00	Rp0,00
Belanja Jasa Kantor	Rp114.360.000,00	Rp85.770.000,00	Rp28.590.000,00	Rp114.360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp114.360.000,00	Rp0,00
Belanja Honorarium Peranggungjawaban Pengada Kearsan	Rp114.360.000,00	Rp85.770.000,00	Rp28.590.000,00	Rp114.360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp114.360.000,00	Rp0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp132.885.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp92.630.054,00	Rp92.630.054,00	Rp40.198.800,00	Rp0,00	Rp40.198.800,00	Rp132.828.854,00	Rp56.146,00
Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
BELANJA OPERASI	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Belanja Barang	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Belanja Barang Pakai Habis	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Belanja Pakelan Dinas Hartan (PDH)	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Belanja Pakelan Olahraga	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs	Rp132.885.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp92.630.054,00	Rp92.630.054,00	Rp40.198.800,00	Rp0,00	Rp40.198.800,00	Rp132.828.854,00	Rp56.146,00
BELANJA OPERASI	Rp132.885.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp92.630.054,00	Rp92.630.054,00	Rp40.198.800,00	Rp0,00	Rp40.198.800,00	Rp132.828.854,00	Rp56.146,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp132.885.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp92.630.054,00	Rp92.630.054,00	Rp40.198.800,00	Rp0,00	Rp40.198.800,00	Rp132.828.854,00	Rp56.146,00
Belanja Jasa	Rp113.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp92.630.054,00	Rp92.630.054,00	Rp21.000.000,00	Rp0,00	Rp21.000.000,00	Rp113.630.054,00	Rp9.946,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Rp113.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp92.630.054,00	Rp92.630.054,00	Rp21.000.000,00	Rp0,00	Rp21.000.000,00	Rp113.630.054,00	Rp9.946,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Rp113.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp92.630.054,00	Rp92.630.054,00	Rp21.000.000,00	Rp0,00	Rp21.000.000,00	Rp113.630.054,00	Rp9.946,00
Belanja Perjalanan Dinas	Rp19.245.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.198.800,00	Rp0,00	Rp18.198.800,00	Rp19.198.800,00	Rp48.200,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp19.245.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.198.800,00	Rp0,00	Rp18.198.800,00	Rp19.198.800,00	Rp48.200,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar	Rp19.245.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.198.800,00	Rp0,00	Rp18.198.800,00	Rp19.198.800,00	Rp48.200,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp3.201.707.188,04	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp160.016.882,00	Rp585.815.858,00	Rp845.832.838,00	Rp142.010.000,00	Rp42.813.750,00	Rp162.853.850,00	Rp738.396.168,00	Rp2.483.340.980,04
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp6.893.792,54	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.207.600,00	Rp3.070.000,00	Rp5.177.900,00	Rp6.177.900,00	Rp816.892,54
BELANJA OPERASI	Rp6.893.792,54	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.207.600,00	Rp3.070.000,00	Rp5.177.900,00	Rp6.177.900,00	Rp816.892,54
Belanja Barang dan Jasa	Rp6.893.792,54	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.207.600,00	Rp3.070.000,00	Rp5.177.900,00	Rp6.177.900,00	Rp816.892,54
Belanja Barang	Rp6.893.792,54	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.207.600,00	Rp3.070.000,00	Rp5.177.900,00	Rp6.177.900,00	Rp816.892,54
Belanja Barang Pakai Habis	Rp6.893.792,54	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.207.600,00	Rp3.070.000,00	Rp5.177.900,00	Rp6.177.900,00	Rp816.892,54
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp6.893.792,54	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.207.600,00	Rp3.070.000,00	Rp5.177.900,00	Rp6.177.900,00	Rp816.892,54
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp2.525.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp231.213.000,00	Rp231.213.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp231.213.000,00	Rp2.294.287.000,00
BELANJA MODAL	Rp2.525.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp231.213.000,00	Rp231.213.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp231.213.000,00	Rp2.294.287.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp2.525.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp231.213.000,00	Rp231.213.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp231.213.000,00	Rp2.294.287.000,00
Belanja Modal Alat Besar	Rp2.525.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp231.213.000,00	Rp231.213.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp231.213.000,00	Rp2.294.287.000,00
Belanja Modal Alat Besar Deret	Rp2.525.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp231.213.000,00	Rp231.213.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp231.213.000,00	Rp2.294.287.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. Bulan Ini	Bisa Pagu Anggaran
		s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
Belanja Model Excavator	Rp2.525.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp231.213.000,00	Rp231.213.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp231.213.000,00	Rp2.294.267.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp124.853.743,50	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.172.400,00	Rp36.172.400,00	Rp56.233.000,00	Rp22.404.000,00	Rp88.637.000,00	Rp124.809.400,00	Rp44.343,50
BELANJA OPERASI	Rp124.853.743,50	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.172.400,00	Rp36.172.400,00	Rp56.233.000,00	Rp22.404.000,00	Rp88.637.000,00	Rp124.809.400,00	Rp44.343,50
Belanja Barang dan Jasa	Rp124.853.743,50	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.172.400,00	Rp36.172.400,00	Rp56.233.000,00	Rp22.404.000,00	Rp88.637.000,00	Rp124.809.400,00	Rp44.343,50
Belanja Barang	Rp124.853.743,50	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.172.400,00	Rp36.172.400,00	Rp56.233.000,00	Rp22.404.000,00	Rp88.637.000,00	Rp124.809.400,00	Rp44.343,50
Belanja Barang Pakai Habis	Rp124.853.743,50	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.172.400,00	Rp36.172.400,00	Rp56.233.000,00	Rp22.404.000,00	Rp88.637.000,00	Rp124.809.400,00	Rp44.343,50
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp80.953.243,50	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.172.400,00	Rp36.172.400,00	Rp31.943.000,00	Rp12.824.000,00	Rp44.767.000,00	Rp80.939.400,00	Rp13.843,50
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp43.900.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.290.000,00	Rp9.560.000,00	Rp43.870.000,00	Rp43.870.000,00	Rp30.500,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp82.849.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.657.000,00	Rp18.657.000,00	Rp28.831.000,00	Rp15.239.750,00	Rp45.070.750,00	Rp63.927.750,00	Rp18.922.200,00
BELANJA OPERASI	Rp82.849.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.657.000,00	Rp18.657.000,00	Rp28.831.000,00	Rp15.239.750,00	Rp45.070.750,00	Rp63.927.750,00	Rp18.922.200,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp82.849.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.657.000,00	Rp18.657.000,00	Rp28.831.000,00	Rp15.239.750,00	Rp45.070.750,00	Rp63.927.750,00	Rp18.922.200,00
Belanja Barang	Rp47.149.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.657.000,00	Rp18.657.000,00	Rp16.831.000,00	Rp10.939.750,00	Rp27.770.750,00	Rp46.627.750,00	Rp522.200,00
Belanja Barang Pakai Habis	Rp47.149.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.657.000,00	Rp18.657.000,00	Rp16.831.000,00	Rp10.939.750,00	Rp27.770.750,00	Rp46.627.750,00	Rp522.200,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp47.149.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.657.000,00	Rp18.657.000,00	Rp16.831.000,00	Rp10.939.750,00	Rp27.770.750,00	Rp46.627.750,00	Rp522.200,00
Belanja Jasa	Rp35.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp5.300.000,00	Rp17.300.000,00	Rp17.300.000,00	Rp18.400.000,00
Belanja Jasa Kantor	Rp35.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp5.300.000,00	Rp17.300.000,00	Rp17.300.000,00	Rp18.400.000,00
Belanja Jasa Renta/Kelana, Film, dan Pemotretan	Rp35.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp5.300.000,00	Rp17.300.000,00	Rp17.300.000,00	Rp18.400.000,00
Penyediaan Bahan Dacron dan Peraturan Perundang-undangan	Rp142.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp142.400.000,00
BELANJA OPERASI	Rp142.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp142.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp142.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp142.400.000,00
Belanja Jasa	Rp142.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp142.400.000,00
Belanja Jasa Kantor	Rp142.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp142.400.000,00
Belanja Langganan Jurnal/Buletin/Kebur/Majalah	Rp142.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp142.400.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi & KPD	Rp319.109.682,90	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp189.016.682,00	Rp94.673.456,00	Rp259.690.138,00	Rp52.648.000,00	Rp0,00	Rp52.648.000,00	Rp312.238.138,00	Rp0.871.544,90
BELANJA OPERASI	Rp319.109.682,90	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp189.016.682,00	Rp94.673.456,00	Rp259.690.138,00	Rp52.648.000,00	Rp0,00	Rp52.648.000,00	Rp312.238.138,00	Rp0.871.544,90
Belanja Barang dan Jasa	Rp319.109.682,90	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp189.016.682,00	Rp94.673.456,00	Rp259.690.138,00	Rp52.648.000,00	Rp0,00	Rp52.648.000,00	Rp312.238.138,00	Rp0.871.544,90
Belanja Perjalanan Dinas	Rp319.109.682,90	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp189.016.682,00	Rp94.673.456,00	Rp259.690.138,00	Rp52.648.000,00	Rp0,00	Rp52.648.000,00	Rp312.238.138,00	Rp0.871.544,90
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp319.109.682,90	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp189.016.682,00	Rp94.673.456,00	Rp259.690.138,00	Rp52.648.000,00	Rp0,00	Rp52.648.000,00	Rp312.238.138,00	Rp0.871.544,90
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp263.037.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp139.776.682,00	Rp50.993.456,00	Rp199.770.138,00	Rp48.308.000,00	Rp0,00	Rp48.308.000,00	Rp248.168.138,00	Rp0.809.302,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp68.072.182,90	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.240.000,00	Rp43.580.000,00	Rp59.820.000,00	Rp4.250.000,00	Rp0,00	Rp6.250.000,00	Rp68.070.000,00	Rp2.182,90
Penyediaan Jasa Panunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.396.744.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp859.260.000,00	Rp59.000.000,00	Rp718.260.000,00	Rp29.972.000,00	Rp33.006.400,00	Rp62.978.400,00	Rp781.238.400,00	Rp818.508.540,00
Penyediaan Jasa Buret Menyurat	Rp7.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp7.000.000,00	Rp0,00
BELANJA OPERASI	Rp7.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp7.000.000,00	Rp0,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp7.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp7.000.000,00	Rp0,00

Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan Ini	Sisa Pegu Anggaran
		s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini 6 = (4+5)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini 9 = (7+8)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini 12 = (10+11)		
2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
Belanja Barang	Rp7.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp7.000.000,00	Rp0,00
Belanja Barang Pakai Habis	Rp7.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp7.000.000,00	Rp0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp7.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp7.000.000,00	Rp0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp35.880.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.442.060,00	Rp1.476.400,00	Rp6.918.460,00	Rp6.918.460,00	Rp28.961.540,00
BELANJA OPERASI	Rp35.880.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.442.060,00	Rp1.476.400,00	Rp6.918.460,00	Rp6.918.460,00	Rp28.961.540,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp35.880.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.442.060,00	Rp1.476.400,00	Rp6.918.460,00	Rp6.918.460,00	Rp28.961.540,00
Belanja Jasa	Rp35.880.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.442.060,00	Rp1.476.400,00	Rp6.918.460,00	Rp6.918.460,00	Rp28.961.540,00
Belanja Jasa Kantor	Rp35.880.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.442.060,00	Rp1.476.400,00	Rp6.918.460,00	Rp6.918.460,00	Rp28.961.540,00
Belanja Kawat/Faksimil/Internet/TV Berlangganan	Rp35.880.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.442.060,00	Rp1.476.400,00	Rp6.918.460,00	Rp6.918.460,00	Rp28.961.540,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp55.824.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.630.000,00	Rp31.630.000,00	Rp49.060.000,00	Rp49.060.000,00	Rp6.764.000,00
BELANJA OPERASI	Rp55.824.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.630.000,00	Rp31.630.000,00	Rp49.060.000,00	Rp49.060.000,00	Rp6.764.000,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp55.824.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.630.000,00	Rp31.630.000,00	Rp49.060.000,00	Rp49.060.000,00	Rp6.764.000,00
Belanja Pemeliharaan	Rp55.824.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.630.000,00	Rp31.630.000,00	Rp49.060.000,00	Rp49.060.000,00	Rp6.764.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp55.824.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.630.000,00	Rp31.630.000,00	Rp49.060.000,00	Rp49.060.000,00	Rp6.764.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp13.604.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.100.000,00	Rp5.600.000,00	Rp13.600.000,00	Rp13.600.000,00	Rp64.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp42.180.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.430.000,00	Rp28.030.000,00	Rp35.460.000,00	Rp35.460.000,00	Rp6.700.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp1.298.040.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp659.260.000,00	Rp59.000.000,00	Rp718.260.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp718.260.000,00	Rp579.780.000,00
BELANJA OPERASI	Rp1.298.040.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp659.260.000,00	Rp59.000.000,00	Rp718.260.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp718.260.000,00	Rp579.780.000,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp1.298.040.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp659.260.000,00	Rp59.000.000,00	Rp718.260.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp718.260.000,00	Rp579.780.000,00
Belanja Jasa	Rp1.298.040.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp659.260.000,00	Rp59.000.000,00	Rp718.260.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp718.260.000,00	Rp579.780.000,00
Belanja Jasa Kantor	Rp1.298.040.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp659.260.000,00	Rp59.000.000,00	Rp718.260.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp718.260.000,00	Rp579.780.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp830.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp864.000.000,00	Rp62.600.000,00	Rp926.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp926.600.000,00	Rp13.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Sipil	Rp468.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp288.000.000,00	Rp8.000.000,00	Rp296.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp296.000.000,00	Rp1.500.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp572.040.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7280.000,00	Rp0,00	Rp7.280.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.280.000,00	Rp564.760.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp993.840.030,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.664.430,00	Rp320.981.910,00	Rp338.636.340,00	Rp79.238.204,00	Rp78.034.701,00	Rp157.272.905,00	Rp493.859.314,00	Rp309.980.718,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp121.130.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.977.620,00	Rp85.066.744,00	Rp100.074.439,00	Rp100.074.439,00	Rp21.061.561,00
BELANJA OPERASI	Rp121.130.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.977.620,00	Rp85.066.744,00	Rp100.074.439,00	Rp100.074.439,00	Rp21.061.561,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp121.130.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.977.620,00	Rp85.066.744,00	Rp100.074.439,00	Rp100.074.439,00	Rp21.061.561,00
Belanja Barang	Rp48.048.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.785.250,00	Rp14.450.830,00	Rp28.246.080,00	Rp28.246.080,00	Rp19.801.920,00
Belanja Barang Pakai Habis	Rp48.048.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.785.250,00	Rp14.450.830,00	Rp28.246.080,00	Rp28.246.080,00	Rp19.801.920,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp48.048.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.785.250,00	Rp14.450.830,00	Rp28.246.080,00	Rp28.246.080,00	Rp19.801.920,00
Belanja Pemeliharaan	Rp73.088.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.182.445,00	Rp50.645.914,00	Rp71.828.359,00	Rp71.828.359,00	Rp1.259.641,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp73.088.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.182.445,00	Rp50.645.914,00	Rp71.828.359,00	Rp71.828.359,00	Rp1.259.641,00

Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
		s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.997.443,00	Rp7.617.664,00	Rp9.615.109,00	Rp9.615.109,00	Rp364.891,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp53.088.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.185.000,00	Rp43.028.250,00	Rp62.213.250,00	Rp62.213.250,00	Rp874.750,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp28.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.916.268,00	Rp12.987.957,00	Rp26.904.225,00	Rp26.904.225,00	Rp1.095.775,00
BELANJA OPERASI	Rp28.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.916.268,00	Rp12.987.957,00	Rp26.904.225,00	Rp26.904.225,00	Rp1.095.775,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp28.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.916.268,00	Rp12.987.957,00	Rp26.904.225,00	Rp26.904.225,00	Rp1.095.775,00
Belanja Pemeliharaan	Rp28.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.916.268,00	Rp12.987.957,00	Rp26.904.225,00	Rp26.904.225,00	Rp1.095.775,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp28.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.916.268,00	Rp12.987.957,00	Rp26.904.225,00	Rp26.904.225,00	Rp1.095.775,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp28.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.916.268,00	Rp12.987.957,00	Rp26.904.225,00	Rp26.904.225,00	Rp1.095.775,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Rp554.704.032,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.554.430,00	Rp169.037.460,00	Rp184.591.890,00	Rp30.344.301,00	Rp0,00	Rp30.344.301,00	Rp214.936.191,00	Rp339.767.841,00
BELANJA OPERASI	Rp554.704.032,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.554.430,00	Rp169.037.460,00	Rp184.591.890,00	Rp30.344.301,00	Rp0,00	Rp30.344.301,00	Rp214.936.191,00	Rp339.767.841,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp554.704.032,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.554.430,00	Rp169.037.460,00	Rp184.591.890,00	Rp30.344.301,00	Rp0,00	Rp30.344.301,00	Rp214.936.191,00	Rp339.767.841,00
Belanja Pemeliharaan	Rp554.704.032,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.554.430,00	Rp169.037.460,00	Rp184.591.890,00	Rp30.344.301,00	Rp0,00	Rp30.344.301,00	Rp214.936.191,00	Rp339.767.841,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp554.704.032,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.554.430,00	Rp169.037.460,00	Rp184.591.890,00	Rp30.344.301,00	Rp0,00	Rp30.344.301,00	Rp214.936.191,00	Rp339.767.841,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	Rp477.660.272,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp169.037.460,00	Rp169.037.460,00	Rp23.655.000,00	Rp0,00	Rp23.655.000,00	Rp194.692.460,00	Rp283.097.512,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Rp77.053.760,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.554.430,00	Rp0,00	Rp15.554.430,00	Rp4.789.301,00	Rp0,00	Rp4.789.301,00	Rp20.343.731,00	Rp56.710.029,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp151.944.459,00	Rp151.944.459,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp151.944.459,00	Rp8.055.541,00
BELANJA MODAL	Rp160.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp151.944.459,00	Rp151.944.459,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp151.944.459,00	Rp8.055.541,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp160.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp151.944.459,00	Rp151.944.459,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp151.944.459,00	Rp8.055.541,00
Belanja Modal Bangunan Gedung	Rp160.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp151.944.459,00	Rp151.944.459,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp151.944.459,00	Rp8.055.541,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	Rp160.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp151.944.459,00	Rp151.944.459,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp151.944.459,00	Rp8.055.541,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Rp160.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp151.944.459,00	Rp151.944.459,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp151.944.459,00	Rp8.055.541,00
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp2.123.183.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.876.321.992,00	Rp24.950.654,00	Rp209.818.161,00	Rp0,00	Rp18.683.000,00	Rp18.683.000,00	Rp2.113.964.816,00	Rp9.220.384,00
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pangkalan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.642.445.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.460.138.337,00	Rp136.842.550,00	Rp1.616.760.007,00	Rp0,00	Rp18.683.000,00	Rp18.683.000,00	Rp1.634.483.907,00	Rp7.591.093,00
Pembangunan Bangunan Parkoran Teling	Rp1.642.445.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.460.138.337,00	Rp136.842.550,00	Rp1.616.760.007,00	Rp0,00	Rp18.683.000,00	Rp18.683.000,00	Rp1.634.483.907,00	Rp7.591.093,00
BELANJA OPERASI	Rp145.370.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp73.919.800,00	Rp47.904.250,00	Rp121.823.850,00	Rp0,00	Rp18.683.000,00	Rp18.683.000,00	Rp140.506.850,00	Rp4.863.150,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp145.370.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp73.919.800,00	Rp47.904.250,00	Rp121.823.850,00	Rp0,00	Rp18.683.000,00	Rp18.683.000,00	Rp140.506.850,00	Rp4.863.150,00
Belanja Perjalanan Dinas	Rp145.370.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp73.919.800,00	Rp47.904.250,00	Rp121.823.850,00	Rp0,00	Rp18.683.000,00	Rp18.683.000,00	Rp140.506.850,00	Rp4.863.150,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp145.370.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp73.919.800,00	Rp47.904.250,00	Rp121.823.850,00	Rp0,00	Rp18.683.000,00	Rp18.683.000,00	Rp140.506.850,00	Rp4.863.150,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	Rp74.562.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.419.600,00	Rp47.904.250,00	Rp51.323.850,00	Rp0,00	Rp18.683.000,00	Rp18.683.000,00	Rp70.006.850,00	Rp4.576.920,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp70.787.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.500.000,00	Rp0,00	Rp70.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.500.000,00	Rp287.500,00
BELANJA MODAL	Rp1.497.075.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.408.218.757,00	Rp87.738.300,00	Rp1.493.657.057,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.483.957.057,00	Rp3.117.943,00

Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah GPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
		s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp1.497.075.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.406.218.757,00	Rp87.738.300,00	Rp1.493.957.057,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.493.957.057,00	Rp3.117.943,00
Belanja Modal Bangunan Air	Rp1.497.075.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.406.218.757,00	Rp87.738.300,00	Rp1.493.957.057,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.493.957.057,00	Rp3.117.943,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Rp1.497.075.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.406.218.757,00	Rp87.738.300,00	Rp1.493.957.057,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.493.957.057,00	Rp3.117.943,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	Rp1.497.075.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.406.218.757,00	Rp87.738.300,00	Rp1.493.957.057,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.493.957.057,00	Rp3.117.943,00
Pengembangan dan Pengadaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp480.740.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.183.605,00	Rp389.317.104,00	Rp479.500.709,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp479.500.709,00	Rp1.239.291,00
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukiman	Rp480.740.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.183.605,00	Rp389.317.104,00	Rp479.500.709,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp479.500.709,00	Rp1.239.291,00
BELANJA MODAL	Rp480.740.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.183.605,00	Rp389.317.104,00	Rp479.500.709,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp479.500.709,00	Rp1.239.291,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp480.740.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.183.605,00	Rp389.317.104,00	Rp479.500.709,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp479.500.709,00	Rp1.239.291,00
Belanja Modal Bangunan Air	Rp480.740.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.183.605,00	Rp389.317.104,00	Rp479.500.709,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp479.500.709,00	Rp1.239.291,00
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	Rp480.740.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.183.605,00	Rp389.317.104,00	Rp479.500.709,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp479.500.709,00	Rp1.239.291,00
Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	Rp480.740.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.183.605,00	Rp389.317.104,00	Rp479.500.709,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp479.500.709,00	Rp1.239.291,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp15.146.053.204,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.038.284.123,00	Rp3.722.960.413,00	Rp8.758.244.536,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.758.244.536,00	Rp6.387.808.672,00
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp15.146.053.204,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.038.284.123,00	Rp3.722.960.413,00	Rp8.758.244.536,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.758.244.536,00	Rp6.387.808.672,00
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Rp15.146.053.204,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.038.284.123,00	Rp3.722.960.413,00	Rp8.758.244.536,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.758.244.536,00	Rp6.387.808.672,00
BELANJA OPERASI	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00
Belanja Perjalanan Dinas	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00
BELANJA MODAL	Rp18.116.063.208,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.038.284.123,00	Rp3.692.960.413,00	Rp8.728.244.536,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.728.244.536,00	Rp6.387.808.672,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp18.116.063.208,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.038.284.123,00	Rp3.692.960.413,00	Rp8.728.244.536,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.728.244.536,00	Rp6.387.808.672,00
Belanja Modal Instalasi	Rp18.116.063.208,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.038.284.123,00	Rp3.692.960.413,00	Rp8.728.244.536,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.728.244.536,00	Rp6.387.808.672,00
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	Rp18.116.063.208,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.038.284.123,00	Rp3.692.960.413,00	Rp8.728.244.536,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.728.244.536,00	Rp6.387.808.672,00
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	Rp18.116.063.208,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.038.284.123,00	Rp3.692.960.413,00	Rp8.728.244.536,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.728.244.536,00	Rp6.387.808.672,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp7.121.324.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.868.250.000,00	Rp2.227.480.500,00	Rp7.095.730.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.095.730.500,00	Rp28.593.500,00
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp7.121.324.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.868.250.000,00	Rp2.227.480.500,00	Rp7.095.730.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.095.730.500,00	Rp28.593.500,00
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Bertingkat Masyarakat	Rp7.121.324.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.868.250.000,00	Rp2.227.480.500,00	Rp7.095.730.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.095.730.500,00	Rp28.593.500,00
BELANJA OPERASI	Rp7.121.324.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.868.250.000,00	Rp2.227.480.500,00	Rp7.095.730.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.095.730.500,00	Rp28.593.500,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp7.121.324.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.868.250.000,00	Rp2.227.480.500,00	Rp7.095.730.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.095.730.500,00	Rp28.593.500,00
Belanja Barang	Rp7.121.324.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.868.250.000,00	Rp2.227.480.500,00	Rp7.095.730.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.095.730.500,00	Rp28.593.500,00
Belanja Barang Pakai Habis	Rp7.121.324.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.868.250.000,00	Rp2.227.480.500,00	Rp7.095.730.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.095.730.500,00	Rp28.593.500,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp7.121.324.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.868.250.000,00	Rp2.227.480.500,00	Rp7.095.730.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.095.730.500,00	Rp28.593.500,00

Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GUTU			Jumlah SPJ (LS + UP/GUTU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pegu Anggaran
		s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini E = (4+5)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini B = (7+8)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini 12 = (10+11)		
2	3	4	5	E = (4+5)	7	8	B = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+8+12)	14 = (3-13)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp2.018.199.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp963.888.114,00	Rp996.045.458,00	Rp1.959.933.582,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.959.933.582,00	Rp59.265.918,00
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.018.199.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp963.888.114,00	Rp996.045.458,00	Rp1.959.933.582,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.959.933.582,00	Rp59.265.918,00
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Rp2.018.199.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp963.888.114,00	Rp996.045.458,00	Rp1.959.933.582,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.959.933.582,00	Rp59.265.918,00
BELANJA OPERASI	Rp70.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.850.000,00	Rp56.500.000,00	Rp70.450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.450.000,00	Rp50.000,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp70.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.850.000,00	Rp56.500.000,00	Rp70.450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.450.000,00	Rp50.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	Rp70.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.850.000,00	Rp56.500.000,00	Rp70.450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.450.000,00	Rp50.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp70.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.850.000,00	Rp56.500.000,00	Rp70.450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.450.000,00	Rp50.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp70.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.850.000,00	Rp56.500.000,00	Rp70.450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.450.000,00	Rp50.000,00
BELANJA MODAL	Rp1.948.699.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp949.938.114,00	Rp939.545.458,00	Rp1.889.483.582,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.889.483.582,00	Rp59.215.918,00
Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	Rp1.948.699.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp949.938.114,00	Rp939.545.458,00	Rp1.889.483.582,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.889.483.582,00	Rp59.215.918,00
Belanja Modal Bangunan Air	Rp1.948.699.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp949.938.114,00	Rp939.545.458,00	Rp1.889.483.582,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.889.483.582,00	Rp59.215.918,00
Belanja Modal Bangunan Air Kotar	Rp1.948.699.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp949.938.114,00	Rp939.545.458,00	Rp1.889.483.582,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.889.483.582,00	Rp59.215.918,00
Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotar	Rp1.948.699.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp949.938.114,00	Rp939.545.458,00	Rp1.889.483.582,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.889.483.582,00	Rp59.215.918,00
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp11.022.372.529,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.001.954.583,00	Rp5.129.400.149,00	Rp10.131.354.732,00	Rp0,00	Rp3.650.000,00	Rp3.650.000,00	Rp10.135.004.732,00	Rp867.367.797,00
Penyalenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Garisikat Laki Pungsi Bangunan Gedung	Rp11.022.372.529,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.001.954.583,00	Rp5.129.400.149,00	Rp10.131.354.732,00	Rp0,00	Rp3.650.000,00	Rp3.650.000,00	Rp10.135.004.732,00	Rp867.367.797,00
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pemeliharaan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rp11.022.372.529,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.001.954.583,00	Rp5.129.400.149,00	Rp10.131.354.732,00	Rp0,00	Rp3.650.000,00	Rp3.650.000,00	Rp10.135.004.732,00	Rp867.367.797,00
BELANJA OPERASI	Rp54.125.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.700.000,00	Rp28.700.000,00	Rp0,00	Rp3.650.000,00	Rp3.650.000,00	Rp32.350.000,00	Rp21.775.000,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp54.125.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.700.000,00	Rp28.700.000,00	Rp0,00	Rp3.650.000,00	Rp3.650.000,00	Rp32.350.000,00	Rp21.775.000,00
Belanja Jasa	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.700.000,00	Rp28.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.700.000,00	Rp21.300.000,00
Belanja Jasa Kantor	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.700.000,00	Rp28.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.700.000,00	Rp21.300.000,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp5.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0.400.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp44.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.700.000,00	Rp28.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.700.000,00	Rp15.900.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Belanja Perjalanan Dinas	Rp4.125.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.650.000,00	Rp3.650.000,00	Rp3.650.000,00	Rp475.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp4.125.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.650.000,00	Rp3.650.000,00	Rp3.650.000,00	Rp475.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp4.125.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.650.000,00	Rp3.650.000,00	Rp3.650.000,00	Rp475.000,00
BELANJA MODAL	Rp10.968.247.529,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.001.954.583,00	Rp5.100.700.149,00	Rp10.102.654.732,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.102.654.732,00	Rp863.592.797,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp10.968.247.529,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.001.954.583,00	Rp5.100.700.149,00	Rp10.102.654.732,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.102.654.732,00	Rp863.592.797,00
Belanja Modal Bangunan Gedung	Rp10.968.247.529,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.001.954.583,00	Rp5.100.700.149,00	Rp10.102.654.732,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.102.654.732,00	Rp863.592.797,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	Rp10.968.247.529,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.001.954.583,00	Rp5.100.700.149,00	Rp10.102.654.732,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.102.654.732,00	Rp863.592.797,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Rp10.968.247.529,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.001.954.583,00	Rp5.100.700.149,00	Rp10.102.654.732,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.102.654.732,00	Rp863.592.797,00

Uraian	Jumlah Anggaran	BPJ - LS Gaji			BPJ - LS Barang & Jasa			BPJ - UP/GU/TU			Jumlah BPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
		s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp69.184.787.495,01	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.822.135.138,80	Rp21.420.943.695,00	Rp58.243.078.833,80	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.243.078.833,80	Rp10.941.718.661,21
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rp69.184.787.495,01	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.822.135.138,80	Rp21.420.943.695,00	Rp58.243.078.833,80	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.243.078.833,80	Rp10.941.718.661,21
Pembangunan Jalan	Rp45.086.707.180,60	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.593.824.165,80	Rp11.651.513.253,00	Rp40.245.407.448,80	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.245.407.448,80	Rp4.841.289.731,80
BELANJA OPERASI	Rp145.370.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.111.400,00	Rp44.709.377,00	Rp144.820.777,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp144.820.777,00	Rp549.223,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp145.370.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.111.400,00	Rp44.709.377,00	Rp144.820.777,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp144.820.777,00	Rp549.223,00
Belanja Perjalanan Dinas	Rp145.370.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.111.400,00	Rp44.709.377,00	Rp144.820.777,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp144.820.777,00	Rp549.223,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp145.370.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.111.400,00	Rp44.709.377,00	Rp144.820.777,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp144.820.777,00	Rp549.223,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp74.582.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.361.400,00	Rp44.709.377,00	Rp74.070.777,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.070.777,00	Rp511.723,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp70.787.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.750.000,00	Rp0,00	Rp70.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.750.000,00	Rp37.500,00
BELANJA MODAL	Rp44.941.337.180,50	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.493.782.765,80	Rp11.606.603.905,00	Rp40.100.588.671,80	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.100.588.671,80	Rp4.840.750.508,80
Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	Rp44.941.337.180,50	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.493.782.765,80	Rp11.606.603.905,00	Rp40.100.588.671,80	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.100.588.671,80	Rp4.840.750.508,80
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	Rp43.941.337.180,60	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.493.782.765,80	Rp11.606.603.905,00	Rp40.100.588.671,80	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.100.588.671,80	Rp3.840.750.508,80
Belanja Modal Jalan	Rp43.941.337.180,60	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.493.782.765,80	Rp11.606.603.905,00	Rp40.100.588.671,80	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.100.588.671,80	Rp3.840.750.508,80
Belanja Modal Jalan Kabupaten	Rp43.941.337.180,60	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.493.782.765,80	Rp11.606.603.905,00	Rp40.100.588.671,80	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.100.588.671,80	Rp3.840.750.508,80
Belanja Modal Bangunan Air	Rp1.000.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000.000,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Rp1.000.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000.000,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	Rp1.000.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000.000,00
Pembangunan Jembatan	Rp17.886.091.814,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.478.434.184,00	Rp8.334.612.995,00	Rp11.812.947.169,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.812.947.169,00	Rp6.073.144.445,00
BELANJA MODAL	Rp17.886.091.814,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.478.434.184,00	Rp8.334.612.995,00	Rp11.812.947.169,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.812.947.169,00	Rp6.073.144.445,00
Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	Rp17.886.091.814,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.478.434.184,00	Rp8.334.612.995,00	Rp11.812.947.169,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.812.947.169,00	Rp6.073.144.445,00
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	Rp17.886.091.814,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.478.434.184,00	Rp8.334.612.995,00	Rp11.812.947.169,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.812.947.169,00	Rp6.073.144.445,00
Belanja Modal Jembatan	Rp17.886.091.814,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.478.434.184,00	Rp8.334.612.995,00	Rp11.812.947.169,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.812.947.169,00	Rp6.073.144.445,00
Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	Rp17.886.091.814,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.478.434.184,00	Rp8.334.612.995,00	Rp11.812.947.169,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.812.947.169,00	Rp6.073.144.445,00
Rehabilitasi Jalan	Rp8.211.098.700,41	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.749.898.789,00	Rp3.434.917.427,00	Rp8.184.724.218,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.184.724.218,00	Rp27.274.484,41
BELANJA MODAL	Rp8.211.098.700,41	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.749.898.789,00	Rp3.434.917.427,00	Rp8.184.724.218,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.184.724.218,00	Rp27.274.484,41
Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	Rp8.211.098.700,41	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.749.898.789,00	Rp3.434.917.427,00	Rp8.184.724.218,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.184.724.218,00	Rp27.274.484,41
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	Rp8.211.098.700,41	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.749.898.789,00	Rp3.434.917.427,00	Rp8.184.724.218,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.184.724.218,00	Rp27.274.484,41
Belanja Modal Jalan	Rp8.211.098.700,41	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.749.898.789,00	Rp3.434.917.427,00	Rp8.184.724.218,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.184.724.218,00	Rp27.274.484,41
Belanja Modal Jalan Kabupaten	Rp8.211.098.700,41	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.749.898.789,00	Rp3.434.917.427,00	Rp8.184.724.218,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.184.724.218,00	Rp27.274.484,41
Belanja Modal Bangunan Air	Rp1.000.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp297.750.000,00	Rp694.750.000,00	Rp992.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp992.500.000,00	Rp7.500.000,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Rp1.000.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp297.750.000,00	Rp694.750.000,00	Rp992.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp992.500.000,00	Rp7.500.000,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	Rp1.000.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp297.750.000,00	Rp694.750.000,00	Rp992.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp992.500.000,00	Rp7.500.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rp165.370.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.371.500,00	Rp77.785.850,00	Rp123.167.350,00	Rp24.499.800,00	Rp0,00	Rp24.499.800,00	Rp147.667.150,00	Rp17.702.850,00
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Rp165.370.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.371.500,00	Rp77.785.850,00	Rp123.167.350,00	Rp24.499.800,00	Rp0,00	Rp24.499.800,00	Rp147.667.150,00	Rp17.702.850,00


[illegible]

[illegible]

Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UPIGU/TU			Jumlah SPJ (LS + UPIGU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
		s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini 6 = (4+5)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini 9 = (7+8)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini 12 = (10+11)		
2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
ninan Kematian PNS		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
ninan Kematian PPPK		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
sehatan 4%		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
ecelakaan Kerja		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
ematiian		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
awal		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
awal 1%		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
impanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
impanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.172.378.308,80	Rp34.106.472,48	Rp1.206.484.782,36	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.206.484.782,36	Rp0,00
		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
ue		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.172.378.308,80	Rp34.106.472,48	Rp1.206.484.782,36	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.484.213.264,00	Rp0,00
an Nihil		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.778.688.040,00	Rp3.185.374.456,00	Rp7.965.063.496,00	Rp2.101.000,00	Rp3.978.655,00	Rp6.078.655,00	Rp7.971.143.151,00	Rp0,00
an Ps 22		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.954.851,00	Rp3.954.851,00	Rp211.275,00	Rp0,00	Rp211.275,00	Rp4.166.126,00	Rp0,00
		Rp7.066.500,00	Rp1.428.500,00	Rp8.496.000,00	Rp898.586,00	Rp2.005.000,00	Rp2.703.586,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.199.586,00	Rp0,00
an PPhTurjangan Khusus PNS		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
an PPhTurjangan Khusus PPPK		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
an Ps 23		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp311.089,00	Rp3.385.486,00	Rp3.696.575,00	Rp399.300,00	Rp723.392,00	Rp1.122.692,00	Rp4.819.267,00	Rp0,00
an Ps 25		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
an Ps 26		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
an Ps 4 (2)		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp845.862.845,00	Rp555.516.299,00	Rp1.501.381.134,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.501.381.134,00	Rp0,00
itan Ps Ps 15		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
		Rp7.066.500,00	Rp1.428.500,00	Rp8.496.000,00	Rp5.726.561.560,00	Rp3.750.239.082,00	Rp8.476.789.642,00	Rp2.711.575,00	Rp4.792.047,00	Rp7.413.622,00	Rp8.482.708.264,00	Rp0,00
		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp336.135.249,00	Rp175.236.304,00	Rp511.371.553,00	Rp511.371.553,00	Rp0,00
		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
		Rp78.703.500,00	Rp27.160.500,00	Rp105.864.000,00	Rp47.248.096.662,90	Rp32.168.669.003,54	Rp79.416.765.666,44	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp79.522.629.666,44	Rp0,00

Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
		s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Kasda (STS)		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.649,00	Rp51.649,00	Rp51.649,00	Rp0,00
UARAN		Rp85.770.000,00	Rp28.590.000,00	Rp114.380.000,00	Rp54.147.036.532,80	Rp35.953.013.558,00	Rp90.100.050.080,80	Rp338.846.824,00	Rp178.938.351,00	Rp518.785.175,00	Rp90.733.195.285,80	Rp0,00
TU		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp180.000.000,00	Rp180.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp180.000.000,00	Rp180.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

Menyetujui,
PENGUNA ANGGARAN


KAMARUDDIN URU, ST, M.M.
NIP. 197609232006111001

Disiapkan oleh,
BENDAHARA PENGELUARAN


Heni Suryani, SE
NIP. 198407052012092001

POHON KINERJA DAN CASCADING

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KABUPATEN NIAS SELATAN

TAHUN 2026



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

TAHUN 2026

Level Kinerja	Distribusi Pohon Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang						Kinerja Jabatan	
Kinerja Strategis Daerah	Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur daerah berkualitas dan berkelanjutan						Tujuan RPJMD	PK Kepala Daerah
	Indeks layanan kualitas infrastruktur Daerah						Indikator Tujuan RPJMD	
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Infrastruktur Daerah						Sasaran RPJMD	
	Tingkat kemantapan jalan kabupaten Persentase rumah tangga pengguna air bersih Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN Rasio Rumah Layak huni						Indikator Sasaran RPJMD	
Kinerja Strategis Bidang Urusan	Meningkatnya Infrastruktur Daerah						Tujuan Renstra	PK Kepala Dinas
	Indeks Infrastruktur Daerah						Indikator Tujuan Renstra	
	Meningkatnya Infrastruktur Bina Marga	Meningkatnya Infrastruktur Cipta Karya				Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Air	Sasaran Renstra	
	Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	Indeks Pembangunan Cipta Karya dalam Kondisi Baik				Indeks Pembangunan Sumber Daya Air Dalam Kondisi Baik	Indikator Sasaran Renstra	
Kinerja Manajerial	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Program Penataan Bangunan Gedung	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Program	PK Eselon 3
	Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Pelayanan Sumber Air Minum Layak	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap pelayanan Sanitasi Layak	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	Persentase Panjang Pengembangan dan Pengembangan Jaringan Irigasi dalam 1 (satu) Daerah dalam Kondisi Baik	Indikator Program	
Kinerja Manajerial	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pengembangan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	PK 3F
	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap Persentase Panjang Jembatan dalam Kondisi Mantap Persentase Infrastruktur Pelengkap Jalan dalam kondisi baik	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan Perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terintegrasi terhadap rumah tangga di seluruh Kab/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam daerah	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	Persentase Panjang Pengembangan dan Pengembangan Jaringan Irigasi dalam 1 (satu) Daerah dalam Kondisi Baik	Indikator Kegiatan	
Kinerja Operasional	Pembangunan Jalan	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pemeliharaan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Sub Kegiatan	PK 3F
	Panjang Jalan yang dibangun	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pemeliharaan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Indikator Sub Kegiatan	

